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 Abstract  
 
 
 
 
 
 
The construction of hospital infrastructures 
represents a great challenge from the planning 
stage, execution, pursuit, control and closes, 
since interdisciplinary equipment like doctors, 
architects, engineers and other people that will 
operate in the hospital.  
 
This work is oriented to the process of 
procedures for hospitable projects, which require 
to be programmed in such a way that the project 
is not delayed. It is meant to improve this process 
by means of a tool that let us get the necessary 
information; so that, the administrator makes 
decisions, evaluate important landmarks, and has 
a better control of the project.  
 
Taking as a base the construction of the 
new hospital of Heredia, the investigation was 
done with people in charge of the CCSS. Once 
knowing the procedures we did and the way of 
doing it, we visited each institution. In which I 
asked for the procedure and the requirements of 
each step, then it was processed and organized 
by priorities. 
 
It was obtained; as a result, the 
organization, planning and programming of the 
different proceedings done before each institution 
and the elaboration of a manual that describes 
the most  important steps to take into account for 
the construction of a hospital. 
 
Key words: Constructive proceedings, hospitals, 
Requisite for the construction. 
Resumen 
 
 
 
 
 
 
La construcción de obras de infraestructura 
hospitalaria representa un gran reto desde la 
etapa de planificación, ejecución, seguimiento, 
control y cierre, ya que deben de intervenir 
equipos interdisciplinarios como doctores, 
arquitectos, ingenieros y demás personas que 
operarán en el hospital.  
 
Este trabajo está dirigido al proceso de 
trámites para proyectos hospitalarios, los cuales 
requieren ser programados de tal manera que no 
se atrase el proyecto. Se pretende optimizar 
dicho proceso mediante una herramienta en la 
cual se reúna la información básica necesaria 
para que el administrador tome decisiones, 
evalué hitos importantes, y tenga un mejor control 
del proyecto.   
 
Tomando como base la construcción del 
nuevo hospital de Heredia, se realizo la 
investigación con las personas encargadas por 
parte de la CCSS. Una vez conociendo los 
trámites realizados y la forma de hacerlo se 
procedió a la visita de cada institución, en la cual 
se solicito el procedimiento y los requisitos de 
cada tramite para posteriormente ser procesada y 
organizado por prioridades. 
 
Se obtuvo como resultado la 
organización, planeación y programación de los 
diferentes trámites realizados ante cada 
institución y la elaboración de un manual que 
describe los pasos más importantes a tomar en 
cuenta para la construcción de un hospital. 
 
Palabras claves: Trámites constructivos, Centros  
hospitalarios, Requisitos para la construcción. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
La creación de un proyecto de infraestructura 
hospitalaria es un reto que contempla un sin 
número de procedimientos y trámites antes, 
durante y después de la etapa constructiva. 
La actividad de trámites es uno de las 
principales etapas para el inicio del proyecto, 
además del respaldo legal para su justificación. El 
tiempo que muchos de estos trámites ocupan 
para su respectiva presentación, revisión y 
resolución suele ser muy significativo y valioso 
para el proyecto, por lo que cualquier atraso 
podría poner en riesgo un buen inicio de la obra.  
Para la construcción de hospitales la 
realización de estos trámites ha generado 
algunos atrasos poniendo en riesgo la realización 
de ciertas obras o la puesta en marcha de 
algunos sistemas, por lo cual se propone el 
estudio y análisis de una correcta tramitología en 
cada una de las instituciones involucradas. 
Como objetivo principal se propone un 
diseño de herramientas y procedimientos para 
optimizar los procesos de trámites en cada una 
de las etapas de los proyectos de infraestructura 
hospitalaria de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, de manera tal que se pueda disminuir el 
tiempo de ejecución de trámites y minimizar los 
riesgos. 
Este trabajo fue posible gracias a la 
colaboración brindada por la Caja Costarricense 
del Seguro Social, específicamente a la Dirección 
de Administración de Proyectos. Al grupo de 
profesionales que llevaron a cabo la realización 
del nuevo Hospital de Heredia: San Vicente de 
Paul, el cual se tomo como base para la 
realización de este documento. De manera muy 
especial a los ingenieros  Robert Sánchez Acuña 
y Roger Valverde Jiménez quienes aportaron 
valiosos consejos para la realización de esta 
práctica. De igual forma a los profesores Danilo 
Monge Guillen y Sonia Vargas Calderón quienes 
sirvieron de guías, facilitando el desarrollo de 
este trabajo mediante sus aportes y 
observaciones.  
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Este trabajo fue desarrollado como Práctica 
Profesional para optar por el grado de 
Licenciatura que ofrece la carrera de Ingeniería 
en Construcción del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. El tema fue desarrollado con base en 
la búsqueda de herramientas para la optimización 
de los trámites para construcción de centros de 
infraestructura hospitalaria, fundamentados en la 
base del  nuevo hospital de Heredia San Vicente 
Paul, llevado a cabo por la Caja Costarricense del 
Seguro social, y con el fin que se pueda 
implementar en futuros proyectos de esa 
institución. 
Un hospital es una obra de infraestructura 
que requiere de una serie de requisitos para su 
construcción y funcionamiento. La incorrecta 
gestión puede llegar a generar serios problemas, 
como lo son los atrasos, gastos económicos 
innecesarios, vencimiento de requisitos y toda 
una serie de inconvenientes que deben de 
prevenirse. Los hospitales son estructuras que 
tienen un impacto directo en la sociedad, en la 
mayoría de los casos en nuestro país se 
construyen por colapso en las estructuras 
actuales. Esto incrementa la importancia de 
manejar los tiempos de una manera detallada y 
precisa. 
Haciendo una pequeña investigación de 
la forma como se realizan estos trámites por 
parte de la CCSS y por medio de entrevistas ante 
las diferentes instituciones se han encontrado 
herramientas que ayudarán a mejorar la 
administración de este tipo de proyectos, 
pudiendo de esta manera manejar duraciones, 
procedimientos y requisitos con la suficiente 
información para un rápido y eficiente proceso. 
 Aunque la programación de los trámites 
se contempla en una forma indirecta, en la 
mayoría de proyectos, es poco común encontrar 
una programación específica para esta  actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
Para este tipo de proyectos es muy importante, 
ya que la cantidad de actividades es bastante 
extensa, y cada una de suma relevancia, para la 
continuación del proceso. Muchas de estas 
actividades son complejas, requieren de 
contrataciones o de mucha experiencia por lo que 
se deben de conocer a fondo.  
 Con la información recabada en las 
entrevistas con cada una de las instituciones y la 
información extraída de cada una de las leyes y 
decretos consultados, se elaboró una guía de 
procedimientos, en el cual se adjuntan los 
requisitos de cada uno de los trámites, así como 
diagramas de flujo de cada proceso, con esta 
ayuda el profesional obtiene una manera rápida y 
sencilla de darle seguimiento a los tramites. Entre 
las principales necesidades de la CCSS, se 
destacaba un instrumento que contara con la 
información básica necesaria de cada trámite, 
pues  en algunos casos las personas designadas 
a la  ejecución de una actividad, aunque estaban 
capacitadas para hacerlo, carecían de 
experiencia. De esta manera, el usuario emplea 
menor tiempo en la búsqueda de información, 
pudiendo ser utilizado en otra actividad. 
Para el desarrollo de este trabajo se 
plantearon los objetivos en beneficio de un mejor 
trabajo y de la institución. De forma general se 
buscó diseñar una guía para optimizar 
procedimientos de trámite de permisos en 
proyectos de hospitales para la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 
 En manera más específica se plantearon los 
siguientes objetivos: 
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1. Elaborar un diagnóstico de la gestión 
actual de trámites en la CCSS, con el fin 
de valorar o identificar los aspectos que 
ocasionan estos problemas. 
  
2. Analizar la gestión actual con base en la 
normativa existente y las 
recomendaciones de los mismos entes 
que otorgan los permisos.  
 
3. Proponer procedimientos que  permitan 
agilizar el trámite de gestión de permisos 
de manera eficiente, disminuyendo así los 
riegos y tiempos en futuros proyectos de 
la CCSS. 
 
Al final del trabajo se obtuvo como 
resultado la organización y planeación de los 
trámites realizados ante cada institución, 
mediante el uso de una programación, diagramas 
de flujo de cada procedimiento y la elaboración 
de una guía que describe los pasos más 
importantes por considerar en la construcción de 
un hospital. 
Al concluir el trabajo se comprende la 
importancia que tiene el proceso de trámites en 
cada etapa del proyecto y su correcta 
programación para una apropiada aplicación y 
control del proyecto.  De forma que los objetivos 
planteados, en el tiempo establecido y al menor 
costo logren su cometido. También es importante 
recalcar que lo aprendido en cada proyecto es de 
suma importancia para la realimentación de los 
futuros proyectos. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
Esta práctica profesional fue realizada en la Caja 
Costarricense del Seguro Social, específicamente 
en la Dirección de Administración de Proyectos. 
Se tomó de referencia el proyecto del nuevo 
hospital de Heredia San Vicente de Paul. Este 
proyecto requirió de todos los trámites que se 
deben de gestionar ante varias instituciones. 
 En proyectos tan complejos como el caso 
de la construcción de un hospital, los servicios 
básicos como agua, luz y sistemas de 
comunicación son indispensables para una 
correcta operación. Dentro del diseño del 
proyecto se deben contemplar sistemas 
alternativos que permitan garantizar una 
continuidad de los servicios en el corto y mediano 
plazo.  
 Estos sistemas alternativos pueden ser 
plantas de generación de energía eléctrica, las 
cuales funcionen con recursos energéticos de 
fácil adquisición como los son los combustibles 
fósiles. Para el almacenamiento de estos 
combustibles se requiere la construcción de 
tanques de almacenamiento, los cuales deben de 
cumplir con una serie de trámites administrativos. 
Por eso debe de tener una planeación lógica para 
el correcto avance de la obra. Estos tanques 
además sirven para suplir el combustible a las 
calderas de combustión, para la generación de 
vapor y sistema de calefacción. 
 Por otra parte, la perforación de un pozo 
para agua potable, como medida de seguridad, 
para garantizar la continuidad del recurso y 
prevenir en caso de una suspensión del servicio, 
conlleva otro largo proceso de tramitología que al 
igual que los tanques para almacenamiento de 
combustibles, deben de ser planeados mediante 
una secuencia de actividades para evitar atrasos 
en el proyecto. 
Otros aspectos por considerar en este tipo de 
proyectos son: el vertido de aguas tratadas, 
alineamientos de cuerpos agua y viales, 
viabilidades ambientales, tramites municipales y 
estudios básicos. Cada uno de estos trámites  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
implica otros procedimientos, los cuales pueden 
ser requeridos para otros trámites. 
 Esta práctica busca la forma como se 
tramitan los permisos y demás documentos por 
parte de la CCSS, ante las diferentes 
instituciones, para el desarrollo de un hospital. El 
principal interés de este documento consiste en 
identificar los problemas que se tienen en la 
tramitología de los permisos relacionados, para 
ser analizados y  proponer herramientas útiles 
para optimizar los procesos de trámites de este 
tipo de proyectos. 
 Actualmente en la CCSS estas 
actividades  son  llevadas por varios 
profesionales, lo cual descentraliza el proceso de 
los trámites, y esto llega a generar atrasos, 
pudiendo dejar pendientes procesos vitales para 
el correcto avance del proyecto, además de la 
falta de documentación unificada para los 
trámites realizados. En cada proyecto se asignan 
diferentes funcionarios para la realización de 
cada trámite, las cuales inician desde cero con 
cada proceso, generando dificultades importantes 
para una adecuada gestión del proyecto. 
Asimismo, la experiencia adquirida por el 
personal ya entrenado, en caso de que sean 
movilizados a otras unidades, o renuncien a su 
puesto implica una pérdida del conocimiento, por 
lo que con una herramienta de procedimientos se 
logra aprovechar dicho conocimiento y convertirlo 
en un activo para el manejo de futuros proyectos, 
de la Institución. 
 La CCSS cuenta con un sistema de 
gestión de calidad para proyectos, el cual de 
manera general indica los pasos por seguir en el 
desarrollo de una obra de infraestructura 
hospitalaria. Este sistema de gestión profundiza 
en la secuencia lógica que se debe de seguir 
pero no especifica cada trámite a realizar ni 
mucho menos su procedimiento. Con este trabajo 
los futuros proyectos de este tipo podrán contar 
con herramientas de información específica, de 
cada trámite además de un orden lógico de
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 manera que el jefe del proyecto asigne a cada 
persona la realización de los trámites de modo 
que los requisitos de cada uno estén completos 
para la ejecución del siguiente. Además, con una 
información completa de los requisitos de cada 
procedimiento se evita la devolución del trámite, 
ya que en todas las instituciones la entrega 
incompleta de los requisitos genera el rechazo 
inmediato de la solicitud, generando atrasos 
importantes, lo cual sucede con cierta frecuencia. 
 La CCSS realiza la contratación de 
algunos trámites, debido a su complejidad 
técnica, estos trámites por lo general son puntos 
clave para el desarrollo del proyecto. El hecho 
que sean contratados no exonera a la CCSS de 
llevar el seguimiento, ya que la empresa 
contratada requerirá de cierta información que 
podrá ser brindada únicamente por la CCSS. Por 
lo que llevando un seguimiento de estos procesos 
de manera anticipada, se le podrá entregar a la 
empresa los documentos requeridos antes de 
que sean solicitados para que puedan realizar las 
gestiones respectivas. De esta manera se puede 
disminuir el tiempo de trámite y darle seguimiento 
adecuado.  
 Con base en varios decretos ejecutivos 
que estipulan los parámetros de cada trámite y 
mediante valiosas entrevistas en las diferentes 
instituciones se desarrolla esta práctica. 
Estableciendo la mejor forma en la que se deben 
de presentar cada uno de los trámites siendo 
comparadas con la manera actual en la que se 
presentan, determinando de esta manera las 
trabas que se han venido presentando. 
 
Para el correcto desarrollo de este trabajo se 
estableció como objetivo general diseñar una 
guía para optimizar procedimientos de trámite de 
permisos en proyectos de infraestructura 
hospitalaria para la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Y como objetivos específicos los 
siguientes:  
 
1. Elaborar un diagnóstico de la gestión 
actual de trámites en la CCSS, con el fin 
de valorar o identificar los aspectos que 
ocasionan estos problemas. 
  
2. Analizar la gestión actual con base en la 
normativa existente y las 
recomendaciones de los mismos entes 
que otorgan los permisos.  
 
3. Proponer procedimientos que  permitan 
agilizar el trámite de gestión de permisos 
de manera eficiente, disminuyendo así los 
riegos y tiempos en futuros proyectos de 
la CCSS. 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas 
 
Para determinar cada una de las partes 
fundamentales fue necesario la realización de 
entrevistas y visitas a cada una de las 
instituciones para entender cada proceso.     Para 
ello se tomó como base las actividades actuales 
más importantes con las que trabajo la CCSS en 
el proyecto nuevo hospital de Heredia San 
Vicente de Paul. Estas actividades de trámite son 
realizadas por un equipo interdisciplinario. Para 
tener una perspectiva general, se consultó  cada 
uno los profesionales a cargo de manera que se 
pudiera tener una idea de lo requerido y 
gestionado ante cada institución. No se utilizó un 
formato común o cuestionario general para 
realizar las entrevistas, pues todos los trámites 
son diferentes.  
Después de esa breve consulta  y 
teniendo una idea global, se inicio la coordinación 
con las instituciones para la realización de 
entrevistas, se inició con las instituciones en las 
que se requieren trámites más complejos, como 
lo fueron SETENA, MINAET, Municipalidad de 
Heredia, Ministerio de Salud y el Colegio de 
Ingenieros y Arquitectos. Se consultó acerca del 
trámite de la viabilidad ambiental, ya que se 
había podido constatar que era uno de los 
trámites que requería de más trabajo, 
coordinación y tiempo. Otro trámite significativo 
fue la gestión para la perforación de un pozo y el 
uso del agua por parte de la Dirección de Aguas 
del MINAET, permiso de construcción de tanques 
para almacenamiento de hidrocarburos el cual se 
debe de gestionar ante la Dirección General 
Transporte y Comercialización de Combustible 
del MINAET, entre varios otros permisos que si 
no se llevan a tiempo pueden llegar a generar 
atrasos en el proyecto. Por medio de correo 
electrónico, vía telefónica y personalmente se 
hicieron las citas con cada uno de los encargados  
en las respectivas instituciones. Cada entrevista  
buscaba determinar la manera más efectiva de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
realizar el trámite, cuáles eran los pasos por 
seguir de forma tal, que cada trámite fuera 
efectuado de manera eficiente. Además de 
determinar los requisitos indispensables para la 
realización de la obra y en caso de no contar con 
algún requisito, cual era  la manera en que se 
debía de proseguir.  
Finalizadas las entrevistas, se prosiguió a 
conversar con cada uno de los responsables de 
tramitar permisos en la CCSS. Cada uno de ellos 
aporto valiosa información que fue utilizada en 
cada trámite. 
Luego de entrevistar a las dos partes 
(instituciones y CCSS), se empezó con el estudio 
de cada uno de los decretos ejecutivos, 
reglamentos y leyes. Dichos decretos contemplan 
los pasos por seguir, requisitos, instrucciones de 
completación de formularios, especificaciones y 
otros procedimientos necesarios para la 
ejecución de trámites.  Con la información se creó 
una base de datos por medio de Microsoft Excel 
2007, la cual fue clasificada por instituciones y 
trámites 
 
 
Tiempos de duración 
 
En algunos casos el tiempo duración de cada uno 
de los trámites se encontraron estipuladas en las 
leyes, reglamentos o decretos emitidos para cada 
caso específico. A pesar de la importancia que 
tiene el tiempo de duración, la CCSS no contaba 
con información detallada acerca de este tema. 
Mediante una pequeña investigación con las 
personas encargadas de la realización de 
algunos trámites se logró constatar que las 
instituciones dependiendo de la importancia e 
insistencia del interesado ante un posible trámite 
su duración puede llegar a ser menor a lo 
estipulado por ley. Cabe destacar que siendo un 
hospital una obra de importancia social, además
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de interés público y hasta político, su duración 
podría disminuir considerablemente si existiera 
una buena comunicación entre las instituciones. 
Las duraciones se tomaron en tres casos 
diferentes, duración optimista, más probable y 
pesimista. La duración optimista se tomó como la 
duración que cada institución considera es la 
mínima, según la consulta realizada a cada una 
de ellas, debido a muchos factores esta duración 
muchas veces tiende a ser igual a la mínima 
estipulada por ley, cabe destacar que no son 
todas las instituciones pues debido a la presión 
que se ejerza sobre el tramite, en algunos casos 
es menor. La duración más probable se tomo 
como la duración que está estipulada por ley; 
para cada institución, esta fue consultada en 
cada decreto correspondiente al trámite en 
específico. La duración pesimista fue 
determinada por una serie de factores como por 
ejemplo: días feriados, días de vacaciones de un 
funcionario público, huelgas, paros o asuetos, 
problemas internos en cada institución como por 
ejemplo falta de recursos. Para cada uno se 
determino un porcentaje con la cantidad de días 
laborables por año y se incremento la duración 
más probable por dicho porcentaje obteniendo la 
duración pesimista. 
La finalidad de determinar las duraciones 
de cada uno de los procedimientos era establecer 
una pequeña programación con tiempo empleado 
en la etapa de trámites, además de la posible 
afectación con el atraso de alguno. Dicha 
programación servirá como una herramienta para 
la toma de decisiones en caso de alguna demora 
o bien para determinar la manera de proceder 
para obtener la menor cantidad de tiempo, sin 
dejar de lado  que estas duraciones variarían con 
cada proyecto. 
 
 
Programación 
 
Para la programación de los trámites se 
dividieron cada una de las actividades en etapas: 
inicio, planificación, ejecución diseño, ejecución 
construcción y cierre. En la etapa de inicio se 
contemplan las actividades primordiales del 
proyecto, pues sin su aprobación no es posible el 
seguimiento de las otras etapas. La etapa de 
planificación tiene la ventaja que muchas de las 
actividades se pueden llevar en forma paralela, 
contempla estudios básicos, alineamientos, 
disponibilidades, viabilidades y demás permisos y 
estudios necesarios para el inicio de la etapa de 
ejecución diseño, la cual  contempla todos los 
visados de planos ante las respectivas 
instituciones, a diferencia de la planificación esta 
etapa debe de llevar un orden lógico por 
actividad; es decir las actividades dependen de 
sus antecesoras. La etapa de ejecución 
construcción contempla la edificación de obras 
secundarias, como pozos, tanques diesel y 
calderas, estas obras tienen la ventaja que se 
pueden llevar a cabo paralelas a la construcción 
general de la obra. La etapa de cierre contempla 
los permisos de funcionamiento para cada una de 
las partes del hospital, instalaciones radiológicas, 
funcionamiento sanitario, funcionamiento de 
plantas de tratamiento, recepción de obras por 
parte de la municipalidad, y los equipos 
especiales que requieren de un permiso para 
poder operar.    
 Al ser el procedimiento de los trámites un 
proceso por etapas, y cada etapa estar ligada a 
su antecesora se puede llegar a obtener una ruta 
critica general para cada proyecto, pero la 
duración es un elemento más complejo en este 
caso, ya que no se tomó en cuenta los tiempos 
de construcción, sino solo el tiempo que tarda 
cada trámite. Para poder determinar la duración 
exacta o al menos aproximada de todo el 
proyecto se debe de contar con la programación 
de las obras y esta será determinada por las 
condiciones de cada proyecto. Mediante la 
utilización de Microsoft Project 2007 se realizó la 
programación de las etapas, la secuencia de las 
actividades se determino mediante dos 
importantes puntos de vista, el primero fue la 
utilización de los requisitos de cada trámite 
estipulados en el manual, pues en muchos de los 
casos uno de los requisitos para la presentación 
de documentos, contemplaba la finalización o 
aprobación de un trámite especifico. 
El segundo punto tomado en cuenta fue 
la experiencia del director del proyecto del nuevo 
Hospital de Heredia. Además de otros 
funcionarios de la CCSS que han dirigido otros 
proyectos, quienes cuentan con una gran 
experiencia en la administración de este tipo de 
obras. 
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Diagramas de flujo 
 
Con la información recabada en las entrevistas, 
además de la información encontrada en los 
decretos, reglamentos y leyes, se esquematizó el 
procedimiento que sigue cada trámite. Estos 
diagramas de flujo fueron realizados mediante el 
programa computacional de Microsoft Visio 2007 
y además poseen una codificación de colores y 
figuras, la cual sigue de la siguiente manera: las 
figuras rectangulares de color celeste muestran 
un proceso o actividad necesaria para el 
desarrollo del trámite. Son secuenciales, siguen 
un orden cronológico de no ser interrumpidas por 
ninguna otra figura. 
 Se encuentran también las figuras tipo 
rombo de color amarillo, estas representan 
decisiones, criterios técnicos, actividades que 
dependen de algún puntaje o similares, pueden  
llegar a tener varias alternativas según la 
cantidad de opciones del proceso. Estas 
decisiones o criterios técnicos están siempre 
sujetos a los informes que elaboran los 
encargados de cada institución, ellos tienen el 
poder de decidir el visto bueno o negación a un 
trámite. 
 Entre la posibilidad de respuesta de una 
decisión se encuentran las figuras de rectángulos 
color rojo, éstos representan la negación a la 
petición, o la archivada del documento en 
algunos casos. Otra posibilidad de respuesta de 
una de decisión son las figuras de rectángulo 
color gris, los cuales representan la falta de 
información, documentos o requisitos por parte 
del interesado, la  mayoría de las veces esta 
figura presenta una flecha de reversa hasta el 
proceso de entrega de documentos, esto estará 
determinado por cada institución, si permite o no 
la  entrega de anexos o faltante de documentos. 
Si luego de una decisión todo el proceso está 
completo y los requisitos cumplidos, el trámite 
continúa en forma descendente hasta llegar a un 
rectángulo celeste y al final de proceso, el cual 
puede ser indicado por la entrega del permiso 
solicitado. 
La finalidad de estos diagramas de flujo 
son sustituir una larga explicación en prosa de 
cada proceso, la cual podría ser muy tediosa y 
hasta aburrida para la lectura. Los diagramas de 
flujo ofrecen una secuencia lógica del proceso, de 
manera resumida dan una idea general a la vez 
que  ofrecen una mayor versatilidad. No todos los 
trámites poseen un diagrama de flujo, pues en 
algunos casos solo el trámite se cumple con la 
entrega de requisitos, o son realizados por otra 
institución a manera de ventanilla única. 
 
 
Guía de trámites 
 
La guía de trámites es una secuencia de  
procedimientos acerca de cada trámite, posee la 
información de las actividades y un detalle 
explicativo de cada requisito, además de 
contener información considerada importante  
encontrada en los decretos, reglamentos o leyes. 
La guía fue elaborada con los formularios 
correspondientes a cada trámite, los cuales 
fueron otorgados por cada institución y en 
algunos casos encontrados en las propias 
páginas web,  además de las entrevistas. Incluye 
también los diagramas de flujo los cuales se 
encuentran seguidos a cada uno de los trámites. 
 La guía fue elaborada por medio del 
programa computacional Microsoft Excel 2007, ya 
que representaba la manera más fácil de ordenar 
y listar los requisitos. La guía fue realizado en 
forma secuencial conforme se visitaban las 
instituciones. Una vez recabada la información 
fue copiado al formato de Microsoft Word 2007, 
para ser impreso y adjuntar los diagramas.  
 Uno de los objetivos específicos de la 
práctica consistía en la realización de una guía  
en la que se estipularan los principales 
procedimientos. La idea es que el grupo 
interdisciplinario encargado de cada proyecto 
hospitalario tenga información básica de la serie 
de requisitos que son necesarios para el correcto 
avance de la obra. Dicha guía es una herramienta 
que contempla de una manera básica la 
programación, diagramas de flujo, actividades y 
requisitos a tomar en cuenta. Es de suma 
importancia pues es un documento tangible que 
ademas pretende mejorar la comunicación  entre 
director de proyecto y encargado de cada tramite, 
de manera que tanto el director como el 
encargado conozca los requisitos y se apoyen en 
la obtención de los mismos.  
Esta guía incluye también un directorio de 
telefónico, el cual contempla una serie de datos 
como por ejemplo: nombre de la institución, 
trámites realizados ante la misma, nombre de las 
personas encargadas de realizar dicho trámite en 
la institución, puesto, número telefónico, 
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telefax,  y correo electrónico. Este directorio 
agiliza la solicitud de requisitos, información 
básica de trámite, así como el seguimiento del 
mismo. Fue determinado por medio de las visitas 
realizadas y por medio de la búsqueda en las 
páginas web de cada institución.  
Además, se le agrega la programación, 
basada por prioridades de manera que se defina 
entre el director y el encargado la mejor forma de 
seguir con el proceso de los trámites. De esta 
manera se puede llegar a anticipar los riesgos y 
mejorar los tiempos de cada trámite.   
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de duración 
 
Las duraciones de cada trámite se encuentran 
estipuladas por ley en la mayoría de los decretos, 
leyes y reglamentos. En muchos de los casos 
estas duraciones no coinciden con la realidad de 
cada institución. Para la elaboración de la 
programación la CCSS no cuenta con datos de 
las duraciones de los trámites correspondientes a 
un proyecto de infraestructura hospitalaria, así 
que se recurrió a realizar las consultas en cada 
institución y tomar como base las duraciones 
estipuladas en la ley. También, se acudió a la 
experiencia de los ingenieros directores de 
proyectos y al personal encargado de realizar 
cada tramite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las duraciones conforman uno de los mayores 
problemas al momento de realizar una 
programación, a pesar de que estas dependerán 
en gran medida de la complejidad de cada 
proyecto con la gran cantidad de experiencias 
vividas a través de muchos proyectos concluidos 
por la CCSS, no contar con tiempos reales puede 
ser un problema importante. 
Al no contar con las duraciones reales o 
al menos un registro propio por parte de la CCSS 
y estar estas duraciones sujetas a cada 
institución, hizo pensar en la necesidad de 
manejar la programación con un análisis PERT y 
así obtener tres programas con duraciones 
distintas, la optimista, la esperada y la pesimista.
 
CUADRO 1. DURACIONES DE CADA ACTIVIDAD 
ITEM ACTIVIDAD 
TIEMPO (DIAS HABILES) 
OPTIMISTA ESPERADA PESIMISTA 
1 Visado de planos para certificación de uso del suelo. 10 10 12 
2 Certificado del uso del suelo 10 10 12 
3 
Estudios básicos, geología, arqueología, 
hidrogeología etc. 
18 20 25 
4 Alineamientos viales y ferroviarios si fuese necesario 8 10 12 
5 Alineamiento vertical (estudio aeronáutico) 18 20 25 
6 
Carta de disponibilidad de agua potable, 
alcantarillado sanitario 
10 10 12 
7 
Alineamientos de cuerpos de agua. Si fuese 
necesario 
15 18 22 
8 Viabilidad ambiental 65 65 81 
9 
Visto bueno de ubicación del centro hospitalario y 
planta de tratamiento por parte del ministerio de 
salud. 
22 22 27 
10 Visado de planos por el CFIA. 5 5 6 
11 
Permiso de desfogue de aguas pluviales ante el 
MOPT o municipalidad 
22 30 37 
12 Visado de planos por el INVU si fuese necesario. 10 15 19 
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CUADRO 1. DURACIONES DE CADA ACTIVIDAD 
ITEM ACTIVIDAD 
TIEMPO (DIAS HABILES) 
OPTIMISTA ESPERADA PESIMISTA 
13 Estudio de ingeniería CNFL 22 30 37 
14 Visado del departamento de ingeniería del INS. 5 7 9 
15 Visado de planos sanitario. 22 35 44 
16 Permiso municipal de construcción. 10 10 12 
17 Solicitud de construcción para tanques de diesel 40 50 62 
18 
Permiso para realizar trabajos en obras patrimoniales 
si fuese necesario 
10 15 19 
19 Permiso de corta de arboles. 10 15 19 
20 Permiso para vertido de aguas 15 17 21 
21 Permiso para perforación y concesión de agua 15 15 19 
22 Aprobación de planos de tanques diesel 30 35 44 
23 
Inscripción de calderas ante la Dirección Sectorial de 
Energía. 
10 10 12 
24 Permiso para instalación de equipos especiales. 10 25 31 
25 
Permiso de funcionamiento inicial para uso de calderas 
MTSS. 
22 30 37 
26 Recepción de obras por parte de la Municipalidad. 10 10 12 
27 Permiso de funcionamiento de planta de tratamiento 22 30 37 
28 Permiso de funcionamiento de equipos especiales 22 30 37 
29 Permiso de funcionamiento del hospital MS 22 30 37 
 
 
Las duraciones pesimistas fueron determinadas 
por medio de diferentes factores, entre los que 
caben días no laborables como los días feriados, 
que constituyen un total de ocho días al año. Las 
vacaciones, que constituyen por ley a un día por 
cada mes laborado más un acumulado por años 
trabajados para un total de 15 días. Las huelgas, 
paros o días dados por asueto nacional, los 
cuales fueron estimados en siete días.  Por   
último  se   encuentran   los   días   no 
 
 
productivos debido a problemas internos en las 
empresas, falta de personal, falta de carro para 
hacer inspecciones de campo,   falta de recursos, 
acumulación de trabajo y demás problemas que 
son una realidad en muchas de las instituciones 
del país.  
 La duración optimista se tomo como la 
estipulada por ley y la duración esperada se tomo 
según la consulta a cada institución en el tiempo 
promedio real que se tarde por trámite.
CUADRO 2. FACTORES DE INFLUENCIA EN TIEMPOS PESCIMISTA 
  Número de días 
Porcentaje de influencia 
(%) 
Número de días feriados al año 11 4,21 
Número de días de vacaciones anuales 15 5,75 
Promedio de huelgas, paros y asuetos anual 7 2,68 
Promedio de días con problemas institucionales 30 11,49 
TOTAL 63,00 24,14% 
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Programación 
 
La programación para cada una de las 
actividades de trámites necesarios involucrados 
en el desarrollo de un hospital permitió obtener 
una herramienta que dará al administrador una 
manera más ordenada de llevar un control de 
tiempos y prioridades. 
Tomando en cuenta todas las actividades 
y ordenadas según su prioridad y descripción de 
 
 
los requisitos (ver anexo1) de cada una y el juicio  
experto de personas de la CCSS con experiencia 
en diferentes proyectos relacionados, se 
establecieron las dependencias de cada 
actividad, como se muestran en el cuadro 3, en el 
cual se presenta la etapa, el código y la actividad 
predecesora. 
 
 
 
 
CUADRO 3. ACTIVIDADES POR ETAPA Y SUS PREDECESORAS 
ETAPA ACTIVIDAD PREDECESORAS 
Inicio 
I1 Visado de planos para certificación de uso del suelo.   
I2 Certificado del uso del suelo I1 
Planificación 
P1 
Estudios básicos, geología, arqueología, 
hidrogeología etc. 
I2 
P2 Alineamientos viales y ferroviarios si fuese necesario I2 
P3 Alineamiento vertical (estudio aeronáutico) I2 
P4 
Carta de disponibilidad de agua potable, 
alcantarillado sanitario 
I2 
P5 
Alineamientos de cuerpos de agua. Si fuese 
necesario 
I2 
P6 Viabilidad ambiental I2, P1, P5, 
P7 
Visto bueno de ubicación del centro hospitalario y 
planta de tratamiento por parte del ministerio de 
salud. 
I2 
Ejecución diseño 
ED1 Visado de planos por el CFIA. I2 
ED2 
Permiso de desfogue de aguas pluviales ante el 
MOPT o municipalidad 
ED1 
ED3 Visado de planos por el INVU si fuese necesario. ED1, P4, P2, ED2, I2  
ED4 Estudio de ingeniería CNFL ED1 
ED5 Visado del departamento de ingeniería del INS. ED1 
ED6 Visado de planos sanitario. ED1, P4, P7, ED5,P6 
ED7 Permiso municipal de construcción. 
P4, ED5,ED1, P2, P6, 
ED2 
ED8 Solicitud de construcción para tanques de diesel I2 
ED9 
Permiso para realizar trabajos en obras patrimoniales 
si fuese necesario 
ED1 
ED10 Permiso de corta de arboles. ED7 
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CUADRO 3. ACTIVIDADES POR ETAPA Y SUS PREDECESORAS 
ETAPA ACTIVIDAD PREDECESORAS 
Ejecución 
construcción 
EC1 Permiso para vertido de aguas P7 
EC2 Permiso para perforación y concesión de agua P6 
EC3 Aprobación de planos de tanques diesel ED8 
EC4 
Inscripción de calderas ante la Dirección Sectorial de 
Energía. 
ED7 
EC5 Permiso para instalación de equipos especiales. ED7 
EC6 
Permiso de funcionamiento inicial para uso de 
calderas MTSS. 
EC4 
Cierre 
C1 Recepción de obras por parte de la Municipalidad. ED7 
C2 Permiso de funcionamiento de planta de tratamiento P7, EC1 
C3 Permiso de funcionamiento de equipos especiales EC5 
C4 Permiso de funcionamiento del hospital MS ED7, ED1, P6, EC1, 
EC6, C4  
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Diagramas de flujo 
 
Para cada una de las actividades más 
importantes del desarrollo del hospital se elaboró 
un diagrama de flujo, el cual pretende dar al 
encargado de gestionar el trámite una secuencia 
del proceso que sigue el trámite, de esta manera 
se podrán anticipar los pasos a seguir por cada 
uno. En algunos casos, estos diagramas 
presentan cuadros de decisión, los cuales dan al 
usuario una idea del final de cada trámite; 
además de las opciones de respuesta que se le 
pueden presentar. 
Los diagramas de flujo son parte del manual y 
 
 
representan un resumen de cada una de las 
actividades, de la misma forma que favorecen a 
la comprensión del proceso, pues representan de 
una forma grafica y escrita el proceso de cada 
actividad. En la mayoría de los diagramas se 
utilizo el formato ascendente pero en otros fue 
necesaria la combinación de formato horizontal 
con el ascendente debido a lo extenso del 
proceso. Las figuras 1, 2 y 3 representan los 
diagramas de flujo de tres diferentes actividades 
de las que se pueden encontrar en el manual.
 
ENTREGA DE D1,  
REQUISITOS Y 
DOCUMENTOS
DIAGRAMA PARA LA VIALIDAD AMBIENTAL MEDIANTE D1
SE PUEDE ENTREGAR JUNTO AL D1, 
SEGÚN LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL:
-INSTRUMENTO DE EVALUCION. 
AMBIENTAL (EsIA ó P-PGA).
-TERMINOS DE REFERENCIA, 
JUSTIFICANDO LOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO.
-CARTA DE ENTREGA DE LA 
EVALUCION DE IMPACTO AMBIENTAL.
-NO SE DEBE DE ENTREGAR 
REVISION 
POR PARTE 
DE SETENA
DECISION
SOLICITUD 
DE ANEXOS
NO VIABLE 
AMBIENTALMENTE
REVISAN ANEXOS 
EN CASO DE 
HABER SIDO 
SOLICITADOS 
APRUEBA EsIA ó 
P-PGA Y 
SOLICITAN ICOS 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL
DESICION
SETENA FIJA 
LOS TERMINOS 
DE REFERENCIA
CCSS 
ENTREGA 
EsIA ó P-PGA
SE ARCHIVA SI 
NO SE CUMPLE 
CON LOS 
REQUISITOS CUMPLE
EsIA
P-PGA
SE ARCHIVA SI 
NO SE CUMPLE 
CON LOS 
REQUISITOS
NO VIABLE 
AMBIENTALMENTE
CUMPLE
CUMPLE
ICOS:
-Garantía Ambiental.
-Bitácora.
-Nombramiento de regente.
-Declaración jurada de 
compromisos ambientales
DECISION
NO CUMPLEN LOS 
ICOS SE ARCHIVA 
SE 
ENTREGA 
VIABILIDAD 
AMBIENTAL
 
 
Figura 1. Diagrama del proceso de viabilidad ambiental 
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MINISTERIO DE SALUD, PERMISO DE UBICACIÓN Y 
VISADO DE PLANOS  PARA CENTROS HOSPITALARIOS
PERMISO DE 
UBICACIÓN ANTE EL 
MINISTERIO DE SALUD
CRITERIO 
TECNICO
NO 
AUTORIZADO
SE ACEPTA Y SE 
RETIRA EN LA 
VENTANILLA CON 
LA COLIILLA.
SE RECIBEN Y UN 
FUNCIONARIO 
TECNICO LO REVISA.
SE DEBE DE CUMPLIR 
CON TODOS LOS 
TRAMITES PREVIOS 
NECESARIOS.
DECISION
SI NO CUMPLE CON 
LO ESTIPULADO SE 
ARCHIVA EL 
EXPEDIENTE O SE 
NIEGA LA SOLICITUD
PUEDE REALIZAR UNA 
INSPECCION DE CAMPO 
SI LO CONSIDERA 
NECESARIO.
ENTREGA DE BOLETA Y 
DEMAS REQUISITOS EN 
EL AREA SEGÚN LE 
CORRESPONDA.
SE LE ASIGNA EL CASO AL 
PROFESIONAL EN 
REGULACIONES, QUIENES 
REVISAN LOS REQUISITOS Y 
REALIZAN INFORME.
ENTREGAN REQUISITOS 
PARA EL VISADO 
SANITARIO DE PLANOS.
EL PERMISO DE 
UBICACIÓN  DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO SE 
PUEDE TRAMITAR 
JUNTO CON EL DEL 
CENTRO 
HOSPITALARIO.
DECISION
INFORMACION 
INCOMPLETA O 
INCUMPLIMIENTOS SE 
DEVUELVEN LOS 
PLANOS CON LAS 
OBSERVACIONES.
SI LA INFORMACION 
ESTA COMPLETA SE 
PROCEDE A SU 
APROBACION.
SI EL MINISTERIO NO SE 
PRONUNCIA UN MES DESPUES 
DE PRESENTADOS LOS 
REQUISITOS LOS PLANOS 
QUEDAN APROBADOS SIN 
TRAMITE ALGUNO.
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA CENTROS 
HOSPITALARIOS
SE PROCEDE A EMITIR 
POR UNA UNICA VEZ UNA 
PREVENCION PARA QUE 
COMPLETE LOS 
REQUISITOS OMITIDOS.
CUANDO EL 
ESTABLECIMIENTO 
O ACTIVIDAD NO SE 
AJUSTAN A LO 
REQUERIDO 
SE REVISAN Y 
VERIFICAN LOS 
DOCUMENTOS 
PRESENTADOS
SI LOS REQUISITOS SON 
CORRECTOS SE 
OTORGA EL PERMISO 
DE FUNCIONAMIENTO
SE TRAMITA EN EL AREA 
RECTORA DE SALUD 
CORRESPONDIENTE
SE DEBE DE 
PRESENTAR UN 
RECLAMOPOR 
ESCRITO  
HACIENDO VALER 
EL SILENCIO 
POSITIVO. PUEDE 
SER RECHAZADO.
  
 
Figura 2. Diagrama del proceso de permiso de ubicación, visado y funcionamiento ante el  Ministerio de 
Salud 
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DIAGRAMA PARA SOLICITUD DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
ENTREGA DE 
TODOS LOS 
REQUISITOS Y 
DOCUMENTOS
DECISION
NO 
AUTORIZADO
SOLICITUD 
DE 
ANEXOS
SE ADMITE A 
TRAMITE DE 
SOLICITUD
LA DGTCC 
INSPECCIONA 
CONJUNTO 
CON SETENA
LA DGTCC REMITE EXPEDIENTE 
A LA SETENA PARA LA 
APROBACION DEL TERRENO
ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 
PARA LA 
APROBACION 
DE PLANOS
DECISION
NO 
AUTORIZADO
MINAET EMITE 
PERMISO DE 
CONSTRUCCION
CUMPLE
SE REMITE INFORME AL 
DIRECTOR DE LA DGTCC Y ESTE 
NOTIFICA AL INTERESADO.
CUMPLE
DECISION
UNA ÚNICA VEZ
SE REVISAN LOS 
PLANOS POR 
PARTE DE LA 
DGTCC
LA DGTCC EMITE RECOMENDACIÓN 
AL MINAET PARA APROBACION O 
DENEGATORIA
NO 
AUTORIZADO
 
 
 
  
Figura 3. Diagrama del proceso de aprobación y construcción para tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos 
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Grado de dificultad en el trámite. 
 
 
En total se realizaron 15 diagramas de flujo, los 
cuales se clasificaron según su grado de 
complejidad. Esta clasificación fue determinada 
con base en datos obtenidos para la realización 
de cada diagrama y aunque según la 
programación realizada, algunos de ellos no son 
parte de la ruta critica, son de suma importancia y 
requieren de gran logística del equipo 
interdisciplinario, además de tiempo que se 
requiere. 
Otro aspecto fundamental tomado en 
cuenta es que algunos de los trámites requieren 
de la realización de contrataciones para estudios 
específicos, las cuales deben de anticiparse para 
evitar pérdidas de tiempo, pues la gestión de una 
contratación devenga de varias aprobaciones por 
parte de la CCSS.  
El cuadro 4 enumera la lista de los 
diagramas de flujo, así como su respectivo grado, 
a continuación se detalla la clasificación de cada  
grado: 
 
-Grado dificultad 1. Se da a las actividades en las 
cuales sus requisitos son complejos y requieren 
de criterio técnico y profesional, además pueden 
ser rechazados si no se toman las medidas 
estrictas del caso. Para las actividades con grado 
1 se requiere de gran logística entre el encargado 
del trámite, el director del proyecto y general de 
múltiples disciplinas. En algunos de los casos 
requieren de contrataciones, aunque en su 
mayoría no son parte de la ruta critica a estas 
actividades se les debe de asignar personas con 
experiencia y capacitadas.  
 
-Grado dificultad 2. Los trámites que se 
encuentran en este grado de dificultad pueden 
ser rechazados, pero la gran mayoría permiten 
entregar anexos, en caso de ser requeridos. Sus 
requisitos no representan gran complejidad pero 
se debe de evitar que sean devueltos para 
entrega de anexos, ya que esto puede generar 
atrasos importantes. Algunas actividades son 
parte de la ruta crítica. 
 
-Grado de dificultad 3. Este grado de dificultad se 
le da en los trámites que deben de realizar por 
obligación y únicamente es para control de cada 
institución, sus requisitos son básicos y no  
 
 
 
 
requieren de gran logística. Pueden ser 
tramitados por cualquier persona, pero en 
algunos casos es necesario la firma de 
profesionales responsables. 
 
 
 
 
 
CUADRO 4.  NIVEL DE DIFICULTAD DE 
CADA  TRÁMITE. 
REQUISITO INSTITUCION DIFICULTAD 
Solicitud de permiso 
de calderas 
Ministerio de 
trabajo 
1 
Visado de planos ante 
el CFIA 
CFIA 2 
Viabilidad ambiental. SETENA 1 
Estudio de ingeniería 
CNFL 
CNFL 3 
Operación de 
instalaciones 
especiales 
Ministerio de 
Salud 
3 
Visado de planos ante 
el INVU 
INVU 2 
Permiso de ubicación 
y visado de planos 
Ministerio de 
Salud 
1 
Permiso de 
funcionamiento 
Ministerio de 
Salud 
2 
Solicitud de 
alineamiento 
MOPT 3 
Permiso de 
construcción municipal 
Municipalidad 2 
Permiso para realizar 
trabajos en obras 
patrimoniales 
Ministerio de 
cultura y 
juventud 
2 
Perforación y 
concesión de agua. 
MINAET 1 
Permiso de corta de 
arboles  
SINAC. 3 
Solicitud de tanques 
de almacenamiento de 
hidrocarburos 
MINAET-
SETENA 
1 
Permiso de vertido de 
aguas residuales 
MINAET 1 
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Guía de trámites 
 
La guía de trámites resulta de la investigación en 
cada una de las instituciones. Es una herramienta 
que ayudara al personal encargado de la CCSS 
en los procesos más importantes de que se 
deben de llevar a cabo en la construcción de un 
hospital. Dentro de la misma se encuentra la 
programación y los diagramas de flujo más 
relevantes de cada etapa. Su principal 
importancia es que presenta los requisitos de una 
 
 
forma detallada, además de los aspectos 
importantes extraídos de cada  decreto 
relacionado. El cuadro 5 representa el trámite de 
permisos municipales basado en las 
municipalidades de San José, Alajuela, Heredia y 
Cartago. Se presentan los requisitos y la 
descripción de cada uno. Así como este trámite 
se realizaron los 17 presentados en el manual 
(anexo1).
 
 
 
 
 
CUADRO 5.  REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PERMISOS MUNICIPALES. 
 
PERMISOS MUNICIPALES 
 
  
 
a) Visado de planos para certificación del uso del suelo 
 
 
   REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Copia Certificada de plano 
catastro 
Copia certificada por catastro nacional o publico del plano catastrado 
de la finca madre y planos a modificar. 
2 Plano catastro Original de plano catastrado y tres copias sin reducir y sin pegas. 
3 Certificación de la propiedad 
Certificación de la propiedad emitida por el Registro Público o 
Notario Público. 
4 Certificación de la CCSS 
Certificación de la CCSS de que se encuentra al dia con el pago de 
las obligaciones si es patrono, o bien que no cotiza. 
5 Alineamiento respectivo Alineamiento respectivo con un máximo de 1 año de emitido. 
6 Visto bueno del dueño 
Visto bueno del dueño de la propiedad en caso de ser propiedad del 
Estado. 
  
 
 b) Certificado del uso del suelo 
 
    REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Estudio de registro Original de plano catastrado y tres copias sin reducir y sin pegas. 
2 
Nota de descripción de 
proyecto 
Incluir una nota de descripción del proyecto, en la que se resuma las 
principales actividades. 
3 
Formulario si lo requiere 
Completar formulario de solicitud de certificado de uso del suelo si lo 
requiere. 
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c) Permiso de construcción (realizado con base en la Municipalidad 
de Heredia, San José, Alajuela y Cartago) 
   
 
REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Solicitud de permiso de 
construcción 
Presentar la solicitud que entrega el Departamento de Ingeniería 
Municipal firmada por el dueño de la propiedad y el ingeniero ó 
arquitecto responsable de la obra 
2 
Visto bueno de catastro, rentas 
y cobranzas 
Dirección exacta del lote o por calles y avenidas. Visto bueno en la 
solicitud de los departamentos de Topografía y Catastro y Rentas y 
Cobranzas de la municipalidad. 
3 Personería Jurídica 
En caso de empresa o sociedades presentar documento de 
Personería Jurídica original, copia de Cédula Jurídica, y copia de 
cédula del Representante Legal, que haga constar el derecho de 
propiedad y presentar Informe Literal. 
4 Disponibilidad de agua. 
Sello de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ASADA u otro ente 
administrador de acueductos y alcantarillados. 
5 
Sistemas de salidas de 
emergencia 
Sello del Departamento de Ingeniería del Instituto Nacional de 
Seguros, para lo correspondiente a sistemas y salidas de 
emergencia. 
6 
Cumplimiento de la normativa 
de la Ley 7600. 
La construcción de edificaciones que brinden servicios al público, 
deberán cumplir con la normativa establecida en la Ley 7600 y su 
Reglamento, para el diseño del espacio físico. 
7 
Juegos de Planos Aprobados 
por el CFIA 
Dos juegos de planos de construcción debidamente aprobados por 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Ministerio de 
Salud, con sus respectivos contratos de Consultoría. 
8 Alineamientos viales 
Presentar el Alineamiento Municipal o del MOPT según corresponda 
(obras frente a carretera nacional ó vía férrea en el Departamento de 
Previsión Vial del MOPT). 
9 Dos copias de plano catastro. Presentar  dos copias del plano catastrado visibles.   
10 Vialidad ambiental. 
Obras de 500 m² o más de construcción, deberán aportar la 
viabilidad ambiental de SETENA. 
11 Colindancia de ríos 
Propiedades que colinden con ríos, quebradas y otros, deberán 
presentar alineamiento del INVU. Se deben de presentar los 
siguientes requisitos: 
Original y tres copias certificadas del plano catastro. 
Cancelación de 28088 colones, por concepto de alineamiento de 
cuerpos de agua. 
12 
Autorización del propietario 
para construir en su propiedad 
En caso que los planos se encuentren a nombre de una persona 
Física o Jurídica que no aparecen como propietario o con opción 
debe presentar una nota: de autorización del propietario autenticada 
por un abogado donde autorizan a construir en la propiedad. 
13 Desfogues de aguas pluviales  
Para los desfogues pluviales de urbanizaciones, condominios se 
debe solicitar permiso al Concejo Municipal o en caso de carretera 
nacional debe dirigirse al MOPT. Así mismo toda obra mayor a 600 
metros cuadrados, deberá solicitar el desfogue ante el Concejo 
Municipal. 
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 d) Recepción de obras de infraestructura 
 
 
  REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Solicitud de recepción de obras 
Solicitud de recepción de obras dirigida a comisión de obras y al 
departamento de ingeniería firmada por dueño de la propiedad y 
profesional responsable de la obra. 
2 
Nota de la empresa 
distribuidora de agua potable, 
red sanitaria y energía eléctrica. 
Nota de empresa distribuidora de agua potable y energía eléctrica 
sobre aceptación de red de agua potable, red sanitaria y energía 
eléctrica si corresponde, según lo indicado en planos constructivos 
aprobados. 
3 
Custodia de cabezotes de 
hidrantes. 
Nota del administrador de la red de agua potable sobre recibo en 
custodia de cabezotes de hidrantes. 
4 
Bomberos prueba de cabezotes Nota de cuerpo de bomberos sobre prueba realizada a cabezotes de 
hidrantes. 
5 
Nota del ICE o 
telecomunicaciones 
Nota ICE Departamento de Telecomunicaciones sobre obras de 
telefonía. 
6 
Nota del MOPT Nota del MOPT sobre aceptación de demarcación vial horizontal y 
vertical 
7 
Prueba de calidad de mezcla 
asfáltica. 
Prueba de laboratorio competente sobre la calidad de mezcla 
asfáltica colocada, indicando el grosor promedio colocado y sus 
características. 
8 
Prueba de mezcla de concreto 
de aceras 
Prueba de laboratorio competente sobre calidad de concreto 
colocado en aceras y cordón de caño. 
9 
Compromiso de arborización. Nota de compromiso de arborización y mantenimiento de zonas de 
parques por un período de dos años. 
10 
Obras faltantes si las hubiera. Presupuesto de obras faltantes si las hubiera, firmado por 
profesional responsable de la obra. 
11 
Garantía  por obras faltantes Garantía bancaria de cumplimiento de obras faltantes por un período 
no menor de 6meses. 
12 
Compromiso de calidad de 
reparaciones por un periodo de 
cinco años. 
Compromiso de calidad y de reparación de daños que ocurriesen en 
las obras por un período no menor de cinco años, según lo 
establece el artículo 1145 del Código Civil, firmado por el propietario 
y autenticado por un abogado. 
13 
Constancia de exactitud de 
obra. 
Constancia del profesional responsable de que las obras de 
infraestructura se realizaron estrictamente según lo indicado en 
planos constructivos aprobados. 
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Análisis de los resultados 
  
 
 
 
 
 
A los proyectos, en general, siempre se les 
confiere mucha importancia a la parte 
arquitectónica, mecánica, eléctrica y estructural, 
además dan prioridad a los rendimientos de las 
cuadrillas para poder estimar los tiempos de las 
actividades como repellos, colocación de bloques 
de concreto, colocación de formaleta y todas las 
actividades que conforman la etapa constructiva; 
pero en muy pocos casos las personas 
encargadas de los proyectos estiman con criterio 
y con base en información real las duraciones de 
las etapas de inicio, planeación, ejecución y 
cierre para el proceso de los tramites.  
Una mala realización de un proceso de 
trámite puede llegar a detener la obra en su 
totalidad y generar grandes pérdidas económicas.  
La idea de la creación de un hospital o una clínica 
siempre surgen de una necesidad inmediata de 
una comunidad, por lo que todo el proceso debe  
realizarse de la forma más rápida y eficiente 
posible de manera que no se incurra en pérdidas 
de tiempo ni dinero.  
Como una solución  preventiva y 
correctiva para evitar inconvenientes en las 
diferentes etapas de los trámites se han 
desarrollado herramientas para la optimización de 
este proceso. Existen diversos aspectos de la 
forma como se gestionan actualmente los 
trámites en la CCSS que pueden provocar 
atrasos de los cuales podemos citar: 
-Para cada proyecto se asigna una 
persona encargada a un trámite, la cual puede o 
no conocer generalidades del mismo o puede que 
lo domine por completo. El problema radica en 
que hoy la persona en un proyecto X puede 
gestionar un trámite y mañana puede gestionar 
otro completamente diferente en otro proyecto, 
esto obviamente da a la persona la oportunidad 
de llegar a manejar generalidades de muchos 
tramites, pero tiene la desventaja que no se 
especializa. Al no especializarse la persona 
emplea más tiempo en la búsqueda de 
información, y por lo que se ha podido estudiar en 
este documento muchos tramites presentan  
 
formas de gestionar más rápido, y eficientemente, 
pero estas formas son poco practicadas, ya que 
requieren de experiencia y conocimiento 
detallado del trámite. 
En este caso, la CCSS debería de poner 
en la balanza los objetivos del proyecto y ver lo 
que le convenga más: el ganar tiempo o capacitar 
al personal para que con el cabo del tiempo 
llegue a tener un dominio de todos los trámites. 
 -Falta de comunicación entre las 
instituciones, debido a varias entrevistas con 
personas que laboran para las distintas 
instituciones, las cuales comentan que la 
comunicación es escasa y en algunos casos la 
información general del proyecto se le resta 
relevancia. 
Según el señor Esau Chaves Aguilar, 
director técnico y coordinar internacional del la 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental, expresó 
que la mayoría de instituciones, incluyendo la 
CCSS, tienen muy poca comunicación con ellos y 
en algunos casos cuando el estudio de impacto 
ambiental se realiza por contratación, la empresa 
extiende el proceso de tramite a su conveniencia. 
Por ejemplo la viabilidad ambiental gestionada 
para el pozo y el nuevo hospital de Heredia se 
realizaron de manera  independiente, pudiendo 
realizarse de forma conjunta con lo que se puede 
ahorrar papeleo, y tiempo.  
Según el Señor Esau Chaves, la 
SETENA, a solicitud de las  instituciones presta 
ayuda y puede llegar a colaborar para que el 
trámite se ejecute de la manera expedita, como 
se ha realizado en algunas ocasiones. 
-La falta de requisitos para la 
presentación de un trámite es un detalle de suma 
importancia para la buena gestión del mismo. 
Dependiendo de la logística que se deba de 
desarrollar para un requisito, es importante 
anticipar el proceso. Para el caso de algunos 
permisos y tramites se requiere una declaración 
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jurada por parte de la CCSS, la cual debe de 
estar a nombre de la representante jurídica, dicho 
proceso es algo que requiere de una serie de 
permisos y movimientos internos para la 
obtención del mismo, el  cual es indispensable en 
la mayoría de los casos, entre los que podemos 
citar la viabilidad ambiental, permiso de vertido de 
aguas y otros.  
Las contrataciones que se deben de 
realizar en muchos casos es otro factor 
importante en la presentación de los documentos 
para un trámite. El proceso de contratación por 
más rápido que se pueda realizar siempre genera 
inconvenientes, ya que las instituciones  estatales 
están sujetas a la ley de contratación 
administrativa y requieren realizar una serie de 
procedimientos los cuales deben de efectuarse 
siempre que se trabaje con fondos públicos. La 
CCSS debe tener presente este detalle para la  
correcta realización de los trámites. El manual de 
procedimientos genera una gran ayuda a los 
encargados de realizar los trámites, pues 
especifica de una manera general los requisitos 
para cada uno en específico. Esto permite un 
adelanto, ya que conjuntamente con la 
programación se pueden anticipar los requisitos y 
realizar las contrataciones de manera anticipada, 
aprovechando el tiempo. Obviamente, el 
encargado de la realización del tramite debe de 
estar muy atento a las actividades que requieren 
ser contratadas para ello debe de estar en 
comunicación permanente con el director del 
proyecto. 
 
 
Programación 
 
La programación, como una herramienta para 
facilitar la administración, resulta de gran ayuda 
en el seguimiento de los procesos. Casi ningún 
proyecto realiza una programación detallada del 
proceso de los tramites; para un hospital es de 
suma importancia por una serie de factores como 
la cantidad de trámites, la cantidad de personas 
involucradas en el proceso, la importancia de los 
atrasos, más que económicos, sociales, ya que 
las personas siempre están al tanto de una obra 
de este tipo. Aunque la programación contempla 
de forma general las actividades a realizar y en 
otros proyectos pueden existir algún otro trámite 
en específico; la idea es que sirva como inicio 
para que se facilite la realización de otros 
proyectos similares. Además se espera que 
mediante esta herramienta la Caja Costarricense 
del Seguro Social pueda ir actualizando estos 
documentos de forma tal se establezca dentro de 
los procesos por seguir para futuros proyectos. 
En la programación se estableció de que 
el director del proyecto pueda asignar a las 
personas idóneas en cada actividad, además que 
tenga una noción de las actividades sucesoras, 
ruta critica, he importancia y dificultad de cada 
tramite. Esta programación plantea un orden 
lógico de los procesos, de manera que se lleve a 
cabo de forma ordenada y no según el trascurso 
de la obra. La comunicación entre director y 
encargado del trámite es otro aspecto relevante, 
pues el director debe de conocer cuál es el 
avance de cada trámite o al menos de los que 
son relevantes para el proceso de la obra. De 
esta manera, el puede llevar un control con los 
porcentajes de avance de los trámites e 
incorporarlos de alguna manera a la 
programación del proyecto general para llegar a 
tener fechas más cercanas a la realidad de la 
obra. 
El orden de las actividades fue dado 
según, la prioridad de los requisitos de cada 
actividad. Uno de los requisitos corresponde a la 
resolución de un trámite, de  manera que se 
priorizaron los trámites que no requieren de 
ningún otro para iniciar. Cada trámite que 
requiere de otro para poder ser llevado a cabo 
establece o forma parte de la ruta crítica. Cabe 
destacar que los requisitos obtenidos para la 
realización de este trabajo son los vigentes, por lo 
que el procedimiento utilizado contiene una 
fuente real y confiable. Otro aspecto importante 
es que para el ordenamiento de las actividades 
se tomó en cuenta la experiencia de varios 
directores de proyectos anteriores, concluyendo 
en un resultado final y agregando también que en 
cada proyecto este orden puede variar 
dependiendo las condiciones del mismo. 
 
 
Tiempos de Duración 
 
Los tiempos establecidos para cada trámite están 
basados en lo determinado por cada institución y 
según las limitaciones que cada una tenga. En la 
mayoría de los casos las duraciones máximas 
para resolver un trámite por parte de una 
institución se encuentran estipuladas en los 
reglamentos vigentes correspondientes. Cabe 
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destacar que las duraciones reales que cada 
institución presenta son mucho mayores en la 
mayoría de los casos. Para el desarrollo de la 
programación se utilizó un análisis PERT, se 
tomó como tiempo esperado, el tiempo promedio 
de duración actual que cada institución requiere 
para el desarrollo del trámite una vez presentado 
todos los documentos. En los casos en que este 
tiempo era menor al tiempo estipulado por el 
reglamento se tomó como tiempo optimista. Los 
tiempos optimistas se tomaron como los límites 
de tiempo establecidos por sus respectivos 
reglamentos, los cuales en la mayoría de trámites 
coinciden con el tiempo optimista de respuesta de 
cada institución. La parte más compleja 
corresponde a la duración pesimista, ya que en 
esta influyen una serie de factores que pueden 
llegar a generar atrasos considerables. El cuadro 
2 especifica cada uno de estos factores de los 
cuales se determina un porcentaje de incremento 
sobre el tiempo esperado, el cual es del 24.14 
porciento estos datos aunque en algunos casos 
por la característica de ser impredecibles deben 
ser estimados, pero reflejan en gran medida la 
realidad de muchas de las instituciones públicas. 
La manera en que se determinó este porcentaje 
fue dividiendo la cantidad de días establecido en 
cada ítem entre los días laborables por año, el 
cual corresponde a 261 días por año, una vez 
rebajados los sábados y domingos que las 
instituciones del estado no laboran. Una vez 
determinados todos los porcentajes de forma 
individual se suman para obtener dicho 
porcentaje. 
 Los problemas institucionales 
mencionados en el cuadro 2, vienen a 
incrementar en gran medida el porcentaje de 
aumento en el tiempo de respuesta, pero según 
las entrevistas realizadas a personas de 
diferentes instituciones acerca del tema el déficit 
de recursos, como carros, equipos especiales y 
otros pueden llegar a significar varios días de 
atrasos importantes, además de la gran cantidad 
de solicitudes que ingresan a las diferentes 
instituciones, generando gran volumen de trabajo 
con el escaso personal.   
Las duraciones analizadas en este trabajo 
abarcan desde el momento en que son recibidos 
todos los documentos ante cada institución. No 
contempla el tiempo que la CCSS requiere para 
reunir todos y cada uno de los documentos,  el 
tiempo que cada encargado de realizar el trámite 
tarde está sujeto a factores, muchos de los 
cuales son objeto de estudio de esta práctica 
para mejorar la respuesta. No contar con 
duraciones de realización de un trámite por parte 
de la CCSS, determina la falta de programación y 
todo lo que esto representa. Las duraciones del 
cuadro 1, ayudaran no solo con la programación, 
sino que también darán a un parámetro del inicio 
y cierre de la actividad. 
 
 
 
Diagramas de flujo 
 
Los diagramas de flujo son representaciones 
graficas de los pasos que se requieren para 
completar una actividad, en algunos casos los 
encargados de realizar los trámites tienen 
únicamente como referencia los reglamentes 
correspondientes. La forma de la redacción y en 
algunas ocasiones el  vocabulario utilizado en 
estos reglamentos son poco entendibles por los 
ingenieros, los cuales se acostumbran a otro tipo 
de redacciones mas técnicas y graficas. Los 
diagramas realizados en esta práctica son 
tomados en su mayor parte de los reglamentos, y 
de los diseñados por algunas de las instituciones, 
cabe destacar que únicamente contempla los 
procesos generales del trámite y nos sus 
especificaciones, las cuales si pueden ser 
encontradas en el reglamento. 
Los diagramas de flujo dan una mayor 
facilidad para entender el proceso, para el 
encargado de realizar un trámite por primera vez 
el diagrama de flujo le es de suma utilidad para 
darse una idea clara de seguimiento del mismo, 
además es otra forma rápida de anticipar algunos 
procesos. Los diagramas de flujo fueron 
elaborados para los procesos más complejos de 
cada etapa y fueron diseñados de forma que el 
usuario siga el proceso sin dificultad. 
Los diagramas se adjuntaron a los 
requisitos de cada trámite en el manual de 
procedimientos, lo que resulta finalmente en un 
documento completo para cada actividad. Al igual 
que en la programación la idea es que estos 
diagramas de flujo puedan ser completados y 
actualizados en cada proyecto si así lo estima la 
CCSS.  
La figura 1, muestra el diagrama de flujo 
realizado para la viabilidad ambiental, en el cual 
se puede destacar que el procedimiento normal 
lleva como primer paso la entrega del D1 junto 
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con los documentos que en este se especifican, 
para la revisión de la SETENA, una vez que la 
secretaria revisa los documentos establece el 
método de evaluación ambiental, el cual siempre 
será un estudio de impacto ambiental, por lo que 
se puede presentar junto con el D1 el estudio de 
impacto ambiental y los términos de referencia, 
justificando de forma clara y completa en caso de 
no presentar algún término de referencia el 
porqué no aplica para el proyecto en específico. 
Además e aclarar que se presenta la estudio de 
impacto ambiental debido a que es el método de 
evaluación. 
 
 
Grado de dificultad en el trámite 
 
El grado de dificultad asignado a cada una de las 
actividades del cuadro 4, posee varios objetivos a 
tomar en cuenta en el momento de la designación 
de los recursos para cada tramite, las actividades 
que poseen un grado de dificultad igual a 1 
ameritan necesariamente que sean ejecutados 
por personas conocedoras o especialistas en la 
materia, de forma tal que no vaya a perjudicar el 
avance de los tramites posteriores. Además en 
muchos de los casos con grado de dificultad 1 se 
requiere como ya se menciono anteriormente la 
realización de contrataciones que por sí solas son 
un tema complicado de la administración pública. 
Teniendo establecido los niveles de dificultad se 
puede además saber cuáles de los trámites 
requieren ser realizados de manera anticipada, 
los que requieren de estudios significativos que 
representan requisitos de peso para el desarrollo 
adecuado de una actividad. Para estos trámites 
se puede también buscar asesoría con cada una 
de las instituciones de una manera previa al 
trámite, lo cual ayudaría a facilitar la 
comunicación con las instituciones de manera 
que puedan prestar colaboración en cualquier 
caso que se presente con respecto al trámite o 
asesoren de la forma más eficiente que se puede 
realizar el proceso. 
Por otra parte, las actividades que 
presentan un grado de dificultad 3, son 
actividades un poco más sencillas de realizar, 
estas actividades pueden ser designadas a  
personas con poca experiencia en la materia. 
Esta clasificación de actividades redunda en la 
programación y en el tiempo necesario para la 
ejecución de la recolección de documentos para 
la presentación de los trámites. 
  
 
 
Guía de trámites 
 
La guía de trámites resulta de una gran 
investigación en cada una de las instituciones, 
contempla la programación y los diagramas de 
flujo realizados. Posee los requisitos de cada una 
de las actividades así como algunos hitos 
importantes destacados en los reglamentos 
correspondientes. Los requisitos se tomaron en 
su gran mayoría de los decretos, consultando 
propiamente en las instituciones y también de las 
boletas que se deben de llenar para la 
presentación de los documentos. Esta guía  
servirá para que la CCSS cuente de información 
de primera mano para proyectos futuros. 
Propiamente en esta guía el director del proyecto 
podrá ver los requisitos de cada trámite, pudiendo 
anticiparse junto con los diagramas de flujo y la 
lista de dificultad  de las actividades, a 
potenciales riesgos ocurridos por atrasos de la 
búsqueda de los documentos o gestión de 
trámites. 
La guía presenta una agrupación por 
instituciones y otra por similitud entre trámites, 
esta similitud viene dada por ejemplo en el 
proceso del visado de los planos, encontrando en 
este punto desde el visado del Departamento de 
Ingeniería del Instituto Nacional de Seguros hasta 
el visado por parte de la municipalidad. Entre los 
trámites que se realizan en una sola institución, 
podemos encontrar el Ministerio de Salud, en el 
cual se presentan los permisos de ubicación, 
tanto para el hospital como para la planta de 
tratamiento, además de los permisos de equipos 
especiales, permiso de funcionamiento y visado 
sanitario.    
 Otro punto relevante por rescatar de la 
guía es que se agrega un pequeño resumen de 
las actividades más importantes a considerar 
para la adquisición del terreno para el proyecto. 
Esta información es un resumen de la guía 
ambiental para la construcción emitida por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el 8 de 
julio del 2008. La guía ambiental lleva de la mano 
el procedimiento y los requisitos que se deben de 
ir adelantando para la solicitud de la viabilidad 
ambiental, así como las consideraciones previas 
a la etapa de diseño del anteproyecto.  
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La guía ambiental para la construcción 
tiene como fin el servir de instrumento técnico de 
referencia para la correcta planificación y 
ejecución ordenada y sistemática de medidas 
ambientales de prevención, corrección, mitigación 
minimización o compensación para aquellas 
acciones de la actividad constructiva que puedan 
causar efectos significativos en el medio 
ambiente, y a su vez, servir como medio de 
estandarización de la gestión ambiental dentro de 
un proceso de consenso y mejoramiento de la 
eficiencia del trámite de la evaluación ambiental.
1 
 Es una buena práctica constructiva que 
en el momento que se va a iniciar la fase de inicio 
de un proyecto tener muy en claro las 
consideraciones que aquí se establecen, no solo 
para realizar un buen escogimiento del terreno 
sino para adelantar los documentos a presentar 
en la evaluación ambiental, que para un hospital 
siempre será una estudio de impacto ambiental, 
según la lista taxativa del anexo 2 del 
Reglamento General sobre los procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
Seguidamente del resumen de la guía 
ambiental para la construcción presentada en la 
guía, encontramos el proceso que se debe de 
llevar a cabo para gestionar la viabilidad 
ambiental ante SETENA. Esta actividad 
considerada la más importante para un proyecto, 
requiere de gran experiencia para su ejecución, 
además de responsabilidad. Este trámite debido 
a su complejidad e importancia requiere de una 
larga duración para su preparación y aprobación, 
por lo que si no se conoce de forma detallada 
puede ser un peligro potencial de atraso En el 
caso del nuevo hospital de Heredia que requería 
de muchas obras complementarias aparte de la 
construcción del edificio propio del hospital, como 
lo fueron la creación de un pozo para extracción 
de agua potable y la creación de tanques para 
almacenamiento de diesel para la operación de 
las calderas, se puede llegar a gestionar una 
viabilidad para cada proyecto por aparte como 
ocurrió con el pozo y el resto de la obra. 
Este doble proceso no solo llega a 
generar más trabajo y gastos económicos para 
cualquier empresa, sino que lo más importante el 
gasto del tiempo. Una de las recomendaciones 
realizadas por personas de la SETENA fue que 
todas las obras complementarias de un proyecto 
(tanques diesel, pozos para agua potable, 
Plantas de tratamiento, lagunas de retardo pluvial 
instalación de calderas y otros) deben de ser 
incluidos dentro de una misma solicitud de 
viabilidad ambiental, detallando claramente el 
uso, y los procedimientos a utilizar en la 
operación de los mismos, así como las 
generalidades y estudios de cada uno por aparte. 
De esta forma el trabajo efectuado por la 
SETENA y el solicitante es menor y de menor 
costo y tiempo, ya que se presenta únicamente 
una solicitud para todo el proyecto. Además 
según se establece en el decreto N° 32966, 
Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental,  en 
el anexo tres Procedimiento y Términos de 
Referencia (TER) para la elaboración de otros 
instrumentos de evaluación de impacto ambiental 
de proyectos, obras o actividades que presentan 
el D-1 ante la SETENA expresa lo siguiente: 
“En razón de que, durante la llenado del 
Formulario o Documento Ambiental D-1 el 
consultor responsable del mismo, podrá obtener 
el valor final de Significancia de Impacto 
Ambiental (SIA) y podrá proyectar su valor 
ajustado, obteniendo por tanto un valor 
aproximado del SIA ajustado, y en caso de que el 
puntaje resultante coincida con la solicitud de un 
EsIA, podrá completar el mismo y entregarlo a la 
SETENA en el mismo acto en que entrega el D-1 
en cuestión. Esta condición solo será aplicable a 
aquellos proyectos, obras o actividades incluidos 
en la Lista Taxativa del Anexo 2 del Reglamento 
General de Evaluación de Impacto Ambiental 
(incluye hospitales). Los proyectos, obras o 
actividades del Anexo 1 de dicho Reglamento 
General, por su naturaleza deberán estar sujetos 
a la fijación de los términos de referencia que 
establezca la SETENA una vez que finalice la 
revisión del D-1 respectivo. Para el primer caso 
antes señalado, el desarrollador del proyecto, 
obra o actividad, hará acompañar el documento 
del EsIA que se adiciona al D-1, con una carta de 
presentación del mismo, en donde señale que se 
hace dicha presentación como una aproximación 
al proceso tramitológico establecido en la 
reglamentación vigente y en virtud de los 
resultados de Significancia de Impacto Ambiental 
derivados del D-1, y que se hace sujeto al 
proceso de revisión que debe realizar la 
SETENA.
2
”  
Otra sección importante que se detalla en 
la guía es el permiso y aprobación para la 
instalación de calderas, las cuales serán 
utilizadas en la generación de vapor. Este trámite 
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se realiza ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. El procedimiento que se lleva a 
cabo consta de tres partes importantes, se 
contrata al ingeniero calderero quien se encarga 
de inscribir la caldera ante la DSE del MINAET, 
una vez inscrita, el profesional presenta los
documentos ante el Consejo de Salud 
Ocupacional del Ministerio de Trabajo, los  cuales 
revisan los planos en un tiempo de aproximado 
de ocho días hábiles y otorgan el permiso de 
instalación. Una vez otorgado el permiso, he 
instalada la caldera, se presentan los 
documentos junto con el informe emitido por la 
empresa encargada de la instalación para que el 
Ministerio de Trabajo otorgue el permiso de 
funcionamiento inicial. Hay que tomar en cuenta 
que se debe de realizar un permiso anual. La 
logística que este trámite requiere es un aspecto 
para tomar en cuenta; todo el proceso se 
encuentra descrito en el manual inclusive con 
algunos detalles. 
 El permiso de vertido de aguas que se 
gestiona ante el Departamento de Aguas del 
MINAET requiere de ciertas aprobaciones y 
algunos casos pueden existir inconsistencias con 
los documentos solicitados por una u otra 
institución, en este caso en específico se debe de 
tramitar como primer paso el permiso de 
funcionamiento de la planta de tratamiento ante el 
ministerio de salud, ya que este es un requisito 
que se debe de presentar para poder realizar la 
gestión ante el departamento de aguas. Para el 
ministerio de salud poder dar el permiso de 
funcionamiento se deben de realizar estudios de 
las aguas vertidas, lo cual únicamente se puede 
dar en el momento que se ponga a funcionar la 
planta.  
 En el caso del hospital de Heredia, para 
la construcción del muro perimetral de la obra  
existía un inconveniente ya que dentro del terreno 
se encontraba un muro declarado patrimonio 
cultural, además de algunas estructuras de valor 
histórico, las cuales pertenecían a la finca donde 
se construyo el hospital. En estos casos se deben 
de gestionar algunos permisos ante el Ministerio 
de Cultura y Juventud para la realización de 
trabajos sobre, el cuidado que se debe de tener 
es que el Ministerio dicta las actividades que se 
deben de realizar o que se pueden realizar sobre 
la estructura, además presta asesoramiento para  
la realización de los trabajos, el tramite puede ser 
corto, pero el resultado de lo que dicte el 
Ministerio puede no coincidir con lo que se tenía 
planeado, por lo que es de gran importancia 
priorizar esta actividad si se llega a tener este 
problema y solicitar los consejos 
correspondientes. El Ministerio de Salud es una 
de las instituciones en la cual se deben de 
realizar una gran cantidad de solicitudes. Entre 
las solicitudes que se realizan exclusivas de un 
centro hospitalario se encuentran los permisos 
para la autorización de construcción para 
instalaciones radiológicas, además la solicitud de 
operación de estas mismas instalaciones tipo 1, 2 
y 3 o odontológicas. Las instalaciones tipo 1, son 
las instalaciones donde se operaran rayos X, las 
tipos 2 son aquellas en las cuales se manipularan 
materiales radioactivos en fuentes no selladas 
como técnicas In Vitro. El problema con la 
presentación de estas solicitudes es que aun no 
se han descentralizado las oficinas encargadas 
de la realización de estos trámites, y únicamente 
cuentan con 3 personas para atender las 
solicitudes de todo el país, además deben de 
realizar inspecciones de campo en los distintos 
proyectos, por lo que se debe considerar estos 
factores para la presentación anticipada de estas 
solicitudes. 
Un punto importante en el resultado de la 
programación fue la duración total del conjunto de 
trámites, se puede observar en el apéndice 1, el 
total de días requeridos para la finalización de 
cada uno de los permisos tomados en cuenta es 
de 203 días, sin contar sábados ni domingos, 
aproximadamente una cuarta parte de lo 
requerido para la construcción total del nuevo 
hospital de Heredia. Este resultado demuestra la 
importancia de esta etapa, la cual no debe ser 
despreciable, tomando en cuenta que los tiempos 
de recolección de documentos no son 
contemplados. 
 
Se agrega también a la guía una lista de 
algunos contactos directos en los cuales se 
pueden realizar diferentes consultas, se 
encuentran ordenados por institución y se 
especifica el trámite que corresponde a cada una.     
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Conclusiones 
 
A partir de la experiencia educativa fue posible 
destacar algunas conclusiones relevantes que se 
enumeran seguidamente. 
 
1. Se determinó que el tiempo que se 
emplea para la ejecución de trámites no 
es despreciable en comparación con la 
duración total de la obra, ya que para el 
caso del hospital de Heredia representa 
un 36 porciento.  
2.  La ausencia de recursos es una realidad 
en la mayoría de instituciones, ejemplo: 
para el trámite de permisos de 
funcionamiento de equipos especiales 
ante el Ministerio de Salud, solo existen 
tres personas encargadas para todo el 
país.  
3.  Existen personas en cada institución 
dispuestas a colaborar en la búsqueda de 
la eficiencia de los trámites, pero igual 
cantidad de personas que no les interesa 
y más bien atrasan el proceso. 
4.   Existen trámites, como los alineamientos 
y las disponibilidades que se pueden 
desarrollar de forma paralela pudiendo 
ahorrar hasta un 15 por ciento de la 
duración total. 
5.   La principal causa de atrasos en esta 
etapa son las mismas instituciones, por la 
mala distribución de recursos, segundo la 
falta de experiencia de los encargados de 
la realización de cada trámite. 
6. Se determinó que la CCSS está 
cumpliendo con la normativa actual en la 
gestión de trámite de permisos en el 
proyecto nuevo hospital de Heredia que 
fue el proyecto en estudio. 
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Recomendaciones 
 
A pesar de alcanzar los objetivos planteados al 
finalizar las labores encomendadas es posible 
indicar algunas mejoras para un más eficiente 
desarrollo de los trámites estudiados. 
 
1. Especializar a ciertas personas para la 
realización trámites que ameritan 
experiencia y conocimiento, de manera 
que puedan ser efectuados de forma más 
eficiente.  
2. Realizar un programa que genere de 
forma automática alarmas para las 
fechas de vencimiento de los diferentes 
permisos, para evitar que expiren. 
3. Mejorar la comunicación entre las 
instituciones de manara que estas 
brinden la asesoría necesaria para la 
correcta gestión de trámite. 
4. Establecer un plan de riesgos potenciales 
al inicio  del proyecto, en el cual se 
puedan evitar problemas en el trascurso 
de la obra. 
5. Se debe de mejorar el tiempo de 
recolección de documentos y requisitos 
por cada uno de los encargados de 
realizar los trámites, ya que este tiempo 
es el que se puede controlar y no el de 
las instituciones. 
6. Cada una de las instituciones debería de 
realizar una reingeniería de su estructura, 
de manera que se distribuyan mejor los 
recursos. 
7. Las personas encargadas de llevar a 
cabo los tramites por parte de cada 
institución deben de tener conocimiento 
técnico referente al tema, de manera que 
se brinde una mejor y rápida  
comunicación. 
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RECOMENDACIONES TECNICAS ANTES DE ADQUIRIR LA 
PROPIEDAD 
   
 
ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Aspectos legales 
Verificar las condiciones legales y catastrales en las cuales se encuentra 
el inmueble. 
2 Uso del suelo 
Consultar el Plan Regulador que maneja la municipalidad 
correspondiente. 
En caso de uso industrial se debe de hacer la consulta al Ministerio de 
Salud, este otorga ubicación con base a reglamento de higiene industrial. 
3 
Servicios básicos 
existentes 
Verificar que la propiedad cuente con los servicios básicos necesarios 
para abastecer el proyecto,  dándole especial importancia al suministro de 
agua para el consumo humano. 
En caso de que el acueducto existente no cuente con  capacidad para 
abastecer el proyecto se deberá investigar en el SENARA,  o en el AyA, si 
en la zona existe  restricción para la construcción de  pozos o para la 
utilización de otro tipo de fuente. 
4 Áreas protegidas 
Verificar la cercanía de la finca con áreas protegidas o ambientalmente 
frágiles, para esto se debe de consultar con área de conservación del 
MINAET. 
5 
Otros usos existentes en 
la zona 
Valorar la existencia de otros proyectos existentes en la zona y en 
especial de actividades industriales que puedan ser causa de 
incomodidad para los futuros habitantes del proyecto.  Las industrias 
vecinas deben de ser compatibles con el proceso constructivo que se 
pretende desarrollar. 
6 Área de la finca 
Siempre que el plano regulador o el Reglamento de Zonificación no lo 
fijen distinto, la cobertura no podrá exceder del 75 porciento del área del 
lote. 
Cuando el frente sea mayor o igual que el fondo, o cuando el lote sea 
esquinero, podrá aumentarse la cobertura hasta un 80 porciento. 
Cuando la relación fondo a frente exceda de 3,5 la cobertura no será 
mayor de un 70 porciento. 
7 Accesos a la finca 
Desde el punto de vista ambiental la ubicación del acceso puede implicar 
el desarrollo de medidas ambientales correctivas o compensatorias 
durante la evaluación de impacto ambiental. 
8 
Cuerpos y corrientes de 
agua permanentes 
En caso de que la finca colinde con algún cuerpo de agua se deberá 
consultar la Ley Forestal, artículos 33 y 34, en los cuales se establecen 
los retiros que se deben cumplir, los cuales son de 10 m en zonas 
urbanas, 15 m en zonas rurales, llegando a un máximo de 50 m cuando la 
topografía del terreno sea quebrada. Las nacientes deben de tener un 
retiro de 100m, nacientes captadas 200m y pozos 30m. El INVU es el 
responsable de establecer los retiros correspondientes. 
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9 Topografía 
En terrenos con pendientes mayores a 15 porciento es necesario hacer 
un estudio geotécnico que analice en detalle el tema de la estabilidad de 
taludes, y presentar un diseño básico de terrazas para  prevenir los 
procesos de sedimentación.  
10 Suelo 
Cuando se desconozca la capacidad soportante del suelo, es 
recomendable contar con el criterio de un profesional en el tema. En caso 
de observar saturación (de agua) permanente del terreno, se recomienda 
hacer la consulta al Área de Conservación del MINAET, destacada en la 
zona, a fin de descartar la posibilidad de que se trate de un humedal. 
11 Movimientos de tierra 
Debe de hacerse una proyección de la cantidad de material que se debe 
de mover, para ver si en la finca se pueden dar problemas para disponer 
de los materiales removidos. 
12 Cobertura vegetal 
Se debe de tratar de respetar los ecosistemas existentes esto previene 
inconvenientes al tramitar la evaluación ambiental. Se puede consultar 
con el MINAET. 
   
   
   
 
ESTUDIOS BASICOS PARA PRESENTAR  
   
1 Plano catastro 
Información catastral de la finca y ubicación de la misma en las hojas 
cartográficas correspondientes 
2 Uso del suelo Certificado de uso del suelo conforme  emitido por la Municipalidad 
3 Agua potable 
Constancia de que la finca cuenta con disponibilidad agua potable, si no 
es así y captación de agua a utilizar sea superficial se debe  contar con un 
análisis físico-químico y bacteriológico que permita determinar el sistema 
de tratamiento que  se debe implementar para asegurar su potabilidad. 
4 Estudio de suelos 
Estudio de Suelos con las recomendaciones correspondientes para 
cimentación de edificaciones, construcción de terrazas, estabilidad de 
taludes y pruebas de infiltración en caso de que se requieran. Además 
estudio geológico para  determinar existencias de fallas si lo requieren. 
5 Aguas Residuales 
Estudio de ingeniería básica en el cual se haga referencia, entre otros 
aspectos, al sistema de tratamiento de aguas residuales que se utilizará y 
su ubicación 
Análisis del cuerpo receptor, que según la legislación vigente debe ser de 
caudal permanente, correspondiéndole al  Departamento de Aguas del 
MINAE, definir esa condición. 
En caso existir cuerpo receptor se puede utilizar el agua residual en el 
sistema de tratamiento para riego de las zonas verdes, pero debe existir 
un estudio que defina las dimensiones del área verde que se requiere 
para recibir ese efluente y ese estudio, debe definir el procedimiento que 
seguirá el operador de la planta de tratamiento en época de invierno. 
6 Aguas pluviales 
Se debe presentar un estudio del manejo de las aguas pluviales del 
proyecto, así como la descarga del sistema  a un cuerpo receptor (Se 
requiere el visto bueno Municipal para la descarga de aguas pluviales en 
el cuerpo receptor seleccionado), garantizando mediante un estudio 
hidrológico, que el mismo tiene capacidad para recibir el incremento de 
caudal que generará el nuevo proyecto, sin causar problemas a 
poblaciones aguas abajo del proyecto. 
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7 Alineamiento de cuerpos 
de agua 
Alineamiento con respecto a los cuerpos de agua, emitido por la Dirección 
de Urbanismo del INVU, conforme lo establece el artículo No. 33 de la Ley 
Forestal, en caso de existir ríos, quebradas o similares dentro de la finca. 
8 
Alineamiento vial 
Alineamiento a calle pública emitido por la Municipalidad o por el MOPT, 
según corresponda. 
9 
Curvas de nivel 
Datos topográficos del terreno, en especial curvas de nivel hechas a una  
escala que permita definir claramente las condiciones de la finca. 
10 
Estudio arqueológico 
Estudio de arqueología básica que le permita al diseñador definir la 
ubicación de algún sitio de interés histórico dentro de la propiedad 
11 
Certificación del MINAET 
de cercanía a aéreas 
protegidas 
Pronunciamiento del Área de Conservación del MINAE en cuanto a la 
cercanía con zonas frágiles, existencia de bosque o árboles dentro de la 
propiedad o presencia de humedales, que deban ser considerados. 
12 
Ministerio de Salud, planta 
de tratamiento 
Para el caso de plantas de tratamiento de aguas residuales se 
recomienda contar en esta etapa con el visto bueno de ubicación emitido 
por el Ministerio de Salud, ya que de esa forma se pueden determinar los 
retiros que se deben respetar 
13 
Tanques Sépticos, estudio 
de suelos 
En caso de tanques sépticos y drenajes se recomienda que el estudio de 
suelos incluya las pruebas de infiltración (existe en el Código de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias) y el análisis de Tránsito de 
contaminantes, cuando corresponda. Se deberá hacer la consulta al 
Ministerio de Salud. 
14 
AyA, servidumbres 
Pedir una carta certificando que no existen servidumbres de paso de 
tuberías, nacientes, tomas. 
15 
Obras exteriores 
En caso que lo requiera presentar memoria de cálculo de sistemas de 
agua pluvial,  obras exteriores y diámetros de tubería. 
16 Estudio paisajista 
De acuerdo a la magnitud y características del proyecto, el diseñador 
debe realizar un estudio paisajístico que le permita diseñar el proyecto de 
tal manera que cause el menor impacto, utilizando métodos y técnicas 
arquitectónicas reconocidas internacionalmente. 
17 
Percepción social 
Encuestas para dar a conocer el proyecto y retroalimentar su diseño 
teniendo en cuenta la percepción local 
   
 
Se debe presentar el  formulario de evaluación correspondiente (D1 o D2), adjuntado los documentos 
señaladas en el inciso anteriormente así como las medidas de mitigación, control o 
compensación para cada uno de los impactos ambientales detectados.   
   
 
Una vez valorado el documento por la SETENA y definido, en caso necesario, el instrumento que 
se debe seguir para continuar con la valoración ambiental, se recomienda realizar los estudios 
correspondientes y presentarlos en las fechas establecidas por esa institución, con el fin de evitar 
contratiempos de tipo legal que puedan afectar el proyecto. 
   
 4 
 
 
Presentado, revisado y aprobado el documento señalado en el punto anterior, la SETENA procede a 
emitir, en lo correspondiente, la resolución de viabilidad ambiental, definir el monto de garantía 
ambiental equivalente al 1 porciento del costo total del proyecto, incluyendo el valor del terreno, 
solicita que se nombre un regente o responsable ambiental y que se presente un libro de bitácora, 
(actividades que pueden ejecutar los interesados un mes antes de inicio de las obras).  También en 
esta resolución la SETENA define la periodicidad con que el Regente Ambiental debe presentar los 
informes regenciales ante la institución. 
   
 
En todo proyecto que se requiera cortar o podar árboles, debe presentarse un plano arbóreo que 
indique los límites de las actividades de desmonte. Conjuntamente con el permiso de construcción 
debe contarse con un permiso de la autoridad respectiva (MINAE, SINAC) para el corte y poda de 
árboles  indicados en el plano arbóreo, de conformidad con lo que establece la Ley Forestal. 
   
 
En caso de utilizar explosivos la empresa debe contar con permiso sanitario de funcionamiento 
emitido por el Ministerio de Salud y con los permisos de la Dirección General de Armamento y 
Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública. 
 
Tomado de: 
- GUÍA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, del 8 de julio del 2008. 
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VISADO DE PLANOS CFIA, 
MUNICIPALIDAD, USO DE 
SUELO Y OTROS 
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COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS 
   
 
Visado de planos de construcción. 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Planos constructivos legibles 
Tres juegos de planos constructivos legibles, cuya escala concuerde con 
el dibujo, que incluyan: Nombre del propietario,  nombre y número de 
carné de los profesionales participantes. (Los planos tramitados 
físicamente deben venir firmados por todos los profesionales 
participantes en la obra), ubicación y localización, información registral, 
tabla de acabados. Para los trámites por APC el archivo de los planos 
debe venir en formato DWG. Se recomienda adjuntar un archivo 
independiente por cada lámina del plano, así como utilizar la lámina 
machote del CFIA. 
2 
Contrato de servicios 
profesionales 
Contrato de Servicios Profesionales o si el trámite se va a realizar 
digitalmente debe ingresar al Administrador de Proyectos de 
Construcción APC https://apc.cfia.or.cr/APC/webF_Login.aspx.  Si el 
contrato es sin cobro de honorarios, debe marcar en “cero” los servicios 
a contratar, e indicar las razones de la donación de honorarios en el 
mismo contrato. No proceden exoneraciones parciales de honorarios. 
3 
Formulario de inscripción de 
responsabilidad profesional 
Si la obra la ejecuta una compañía constructora y la primera fase 
(Diseño) la realiza un profesional o empresa diferente a quien va a 
ejecutar la obra, se debe adjuntar la Fórmula de Inscripción de 
Responsabilidad Profesional. Adicionalmente, se debe aportar el 
contrato de inspección del profesional o empresa que va a asumir este 
servicio.  
4 
Formulario de inscripción de 
responsabilidad profesional 
Si la obra la ejecuta una compañía constructora y ambas fases (Diseño e 
Inspección) las realiza un profesional o empresa diferente a quien va a 
ejecutar la obra, se debe adjuntar la Fórmula de Inscripción de 
Responsabilidad Profesional.  
5 Boleta de visado eléctrico 
Boleta de visado eléctrico firmada por el profesional responsable (carné 
con siglas IMI, IE o IEM). Para los trámites por APC la Boleta Digital de 
Visado Eléctrico en formato DWG http://www.cfia.or.cr/apc.htm. Debe 
incluir el consecutivo del Block de Boleta Físico para Obra Mayor (AA). 
 
Tomado de: 
-REFORMA AL CAPÍTULO II DEL REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE VISADO DE PLANOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN, del 19 de abril del 2007. 
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VISADO DE PLANOS ENTE EL CFIA
SE ENTREGAN LOS 
REQUISITOS Y  LOS 
PLANOS A LA OFICINA DE 
REGISTRO DE PLANOS DEL 
CFIA.
LA SECRETERIA 
ENTREGA UNA BOLETA 
CON EL NUMERO DE 
SOLICITUD.
SE ENVIA AL AyA, MINISTERIO DE 
SALUD Y INVU PARA QUE 
REALICEN Y ENVIE INFORME DE 
RESULTADOS.
SE CANCELA EL VALOR 
DE LA BOLETA Y LA 
BITACORA.
SE RETIRAN LOS PLANOS
SE VERIFICAN 
TODOS LOS 
DOCUMENTOS.
DECISIÓN
SI NO SE 
ENTREGARON TODOS 
LOS DOCUMENTOS 
SE DEVUELVEN 
COMPLETOS
SI NO CUMPLE SE 
PREVIENE EL 
ADMINISTRADO PARA 
CORRECCIONES.
CUMPLE
CUMPLE
DECISIÓN
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PERMISOS MUNICIPALES 
 
  
 
a) Visado de planos para certificación del uso del suelo 
 
 
   ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Copia certificada de plano 
catastro 
Copia certificada por catastro nacional o publico del plano catastrado 
de la finca madre y planos a modificar. 
2 Plano catastro Original de plano catastrado y tres copias sin reducir y sin pegas. 
3 Certificación de la propiedad 
Certificación de la propiedad emitida por el Registro Público o 
Notario público. 
4 Certificación de la CCSS 
Certificación de la CCSS de que se encuentra al dia con el pago de 
las obligaciones si es patrono, o bien que no cotiza. 
5 Alineamiento respectivo Alineamiento respectivo con un máximo de 1 año de emitido. 
6 Visto bueno del dueño 
Visto bueno del dueño de la propiedad en caso de ser propiedad del 
estado. 
  
 
 b) Certificado del uso del suelo. 
 
    ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Estudio de registro Original de plano catastrado y 3 copias sin reducir y sin pegas. 
2 
Nota de descripción de 
proyecto 
Incluir una nota de descripción del proyecto, donde se resuma las 
actividades principales del mismo 
3 
Formulario si lo requiere 
Completar formulario de solicitud de certificado de uso del suelo si lo 
requiere. 
   
 
c) Permiso de construcción (realizado con base a la municipalidad 
de Heredia, San José y Alajuela y Cartago) 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Solicitud de permiso de 
construcción 
Presentar la solicitud que entrega el Departamento de Ingeniería 
Municipal firmada por el dueño de la propiedad y el Ingeniero ó 
Arquitecto Responsable de la Obra 
2 
Visto bueno de Catastro, 
Rentas y Cobranzas 
Dirección exacta del lote o por calles y avenidas. Visto bueno en la 
solicitud de los Departamentos de Topografía y Catastro y Rentas y 
Cobranzas de la Municipalidad. 
3 Personería Jurídica 
En caso de Empresa o Sociedades presentar documento de 
Personería Jurídica original, copia de cédula Jurídica, y copia de 
cédula del Representante Legal, que haga constar el derecho de 
propiedad y presentar Informe Literal. 
4 Disponibilidad de agua. 
Sello de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ASADA u otro ente 
administrador de acueductos y alcantarillados. 
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5 
Sistemas de salidas de 
emergencia 
Sello del Departamento de Ingeniería del Instituto Nacional de 
Seguros, para lo correspondiente a sistemas y salidas de 
emergencia. 
6 
Cumplimiento de la normativa 
de la ley 7600. 
La construcción de edificaciones que brinden servicios al público, 
deberán cumplir con la normativa establecida en la Ley 7600 y su 
Reglamento, para el diseño del espacio físico. 
7 
Juegos de Planos Aprobados 
por el CFIA 
Dos juegos de Planos de Construcción debidamente aprobados por 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Ministerio de 
Salud, con sus respectivos contratos de Consultoría. 
8 Alineamientos viales 
Presentar el Alineamiento Municipal o del MOPT según corresponda 
(obras frente a Carretera Nacional ó Vía Férrea en el Departamento 
de Previsión Vial del MOPT). 
9 Dos copias de plano catastro. Presentar  dos copias del Plano Catastrado visibles.   
10 Vialidad ambiental. 
Obras de 500 m² o más en adelante de construcción deberán 
aportar la Viabilidad Ambiental de SETENA. 
11 Colindancia de ríos 
Propiedades que colinden con Ríos, Quebradas y otros, deberán 
presentar Alineamiento del INVU. Se deben de presentar los 
siguientes Requisitos: 
Original y 3 copias certificadas del plano catastro. 
Cancelación por la suma de 28088 colones, por concepto de 
alineamiento de cuerpos de agua. 
12 
Autorización del propietario 
para construir en la propiedad 
En caso que los planos se encuentren a nombre de una persona 
Física o Jurídica que no aparecen como propietario o con opción 
debe presentar una nota: de autorización del propietario autenticada 
por un abogado donde autorizan a construir en la propiedad. 
13 Desfogues de aguas pluviales  
Para los desfogues pluviales de Urbanizaciones, Condominios se 
debe solicitar permiso al Concejo Municipal o en caso de carretera 
Nacional debe dirigirse al MOPT. Así mismo toda obra mayor a 600 
metros cuadrados, deberá solicitar el desfogue ante el Concejo 
Municipal. 
  
  d) Recepción de obras de infraestructura 
  
  ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Solicitud de recepción de obras 
Solicitud de recepción de obras dirigida a Comisión de Obras y al 
Departamento de Ingeniería firmada por dueño de la propiedad y 
Profesional responsable. 
2 
Nota de la empresa 
distribuidora de agua potable, 
red sanitaria y energía eléctrica. 
Nota de Empresa distribuidora de agua potable y energía eléctrica 
sobre aceptación de red de agua potable, red sanitaria y energía 
eléctrica si corresponde, según lo indicado en planos constructivos 
aprobados. 
3 
Custodia de cabezotes de 
hidrantes. 
Nota del administrador de la red de agua potable sobre recibo en 
custodia de cabezotes de hidrantes. 
4 
Bomberos prueba de cabezotes Nota de Cuerpo de Bomberos sobre prueba realizada a cabezotes 
de hidrantes. 
5 
Nota del ICE o 
telecomunicaciones 
Nota ICE Departamento de Telecomunicaciones sobre obras de 
telefonía. 
6 
Nota del MOPT Nota del MOPT sobre aceptación de demarcación vial horizontal y 
vertical 
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7 
Prueba de calidad de mezcla 
asfáltica. 
Prueba de laboratorio competente sobre la calidad de mezcla 
asfáltica colocada, indicando el grosor promedio colocado y sus 
características. 
8 
Prueba de mezcla de concreto 
de aceras 
Prueba de laboratorio competente sobre calidad de concreto 
colocado en aceras y cordón de caño. 
9 
Compromiso de arborización. Nota de compromiso de arborización y mantenimiento de zonas de 
parques por un período de dos años. 
10 
Obras faltantes si las hubiera. Presupuesto de obras faltantes si las hubiera, firmado por 
Profesional Responsable. 
11 
Garantía  por obras faltantes Garantía bancaria de cumplimiento de obras faltantes por un período 
no menor de 6meses. 
12 
Compromiso de calidad de 
reparaciones por un periodo de 
5 años. 
Compromiso de calidad y de reparación de daños que ocurriesen en 
las obras por un período no menor de 5 años, según lo establece el 
artículo 1145 del Código Civil, firmado por el propietario y 
autenticado por un abogado. 
13 
Constancia de exactitud de 
obra. 
Constancia del profesional responsable de que las obras de 
infraestructura se realizaron estrictamente según lo indicado en 
planos constructivos aprobados. 
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SOLICITUD DE PERMISO DE CONSTRUCCION POR 
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.
SE SOLICITA Y SE LLENA EL 
FORMULARIO PARA EL PERMISO 
DE CONSTRUCCION EN LA 
MUNICIPALIDAD RESPECTIVA.
SE ENTREGAN LOS REQUISITOS 
REQUERIDOS (PUEDEN VARIAR 
DEPENDIENDO DE LA 
MUNICIPALIDAD)
ENTRE LOS REQUISITOS MAS IMPORTANTES ESTAN:
-PLANOS VISADOS POR EL CFIA
-VIABILIDAD AMBIENTAL
-ALINEAMIENTOS VIALES Y DE CUERPOS DE AGUA.
-REVISION POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
DEL INS.
DECISIÓN
NO 
AUTORIZA
SE SOLICITA 
ANEXOS
SE RETIRA PERMISO 
DE CONSTRUCCION Y 
SE PUEDE INICIAR LA 
MISMA.
UNA VEZ CONSTRUIDA 
LA OBRA SE PUEDE 
SOLICTAR LA 
RECEPCION DE OBRAS 
DECISIÓN
NO 
AUTORIZA
SE SOLICITAN 
MEJORAS
SE RECIBEN 
LAS OBRAS
 
 12 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
   
 
Visado de planos por parte del cuerpo de bomberos 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Visado del CFIA Venir visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
2 Firma del responsable El cajetín debe venir firmado por el profesional responsable del proyecto. 
3 Copia adicional Presentar una copia adicional de los planos. 
4 
Boleta de solicitud de 
visado 
Presentar, junto con los planos a visar, la Boleta de Solicitud de Visado 
debidamente llena. 
   
 
Una vez recibidos los planos por el departamento responsable, se cuenta con cinco días hábiles para la 
resolución de cada caso. 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 
   
 
Visado de planos constructivos (anteproyecto) 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Una copia del Plano de 
Anteproyecto Una copia del Plano de Anteproyecto. 
2 Uso del suelo 
Copia de la resolución de uso de suelo en donde se va a 
desarrollar el proyecto emitida por la Municipalidad. 
3 Copia del Plano Catastrado Copia del Plano Catastrado. 
4 Certificación de la propiedad 
Certificación del Registro Nacional de la Propiedad de Inmuebles 
o de notario público sobre la propiedad en la cual se desarrollará 
el proyecto, 
5 Carta de autorización 
En caso de que la propiedad no aparezca a nombre del interesado 
o dueño del proyecto, este último podrá presentar el original y una 
copia para confrontar o una copia certificada por notario público 
de la opción de compra o en su caso una carta de autorización del 
propietario, cuya firma deberá venir debidamente autenticada por 
un notario público. 
6 Disponibilidad de agua potable 
Copia de la carta o resolución del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (A y A) o del suplidor sobre la 
existencia de disponibilidad de agua potable y alcantarillado 
sanitario. 
7 
Carta del ICE de no afectación de 
líneas de alta tensión 
Carta con el visto bueno del ICE o entidad administradora del 
servicio eléctrico indicando si la propiedad está afectada o no por 
el paso de líneas de alta tensión. 
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8 Alineamientos viales 
Copia de la carta del alineamiento municipal en el caso de que el 
acceso sea a través de calles locales, o del alineamiento del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el caso de 
que el acceso sea por carretera nacional o regional, o haya 
afectación de proyectos viales o líneas férreas. 
9 Alineamiento forestal 
Alineamiento Forestal en el caso de afectación a río, quebrada, 
acequia o cualquier de las áreas de protección señaladas en los 
artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, Ley N° 7575 y sus reformas. 
10 Desfogue de aguas pluviales 
Dos copias del visto bueno municipal o por parte del MOPT, para 
el desfogue de las aguas pluviales. 
11 
Visto bueno de colindantes en 
caso de existir una colindancia 
Cuando se establezca una servidumbre pluvial hasta un cauce de 
dominio público se requerirá el visto bueno del o los colindantes, 
cuyas firmas deberán estar debidamente autenticadas por un 
notario público. En el visto bueno se debe incluir el ancho que se 
autoriza de esa servidumbre. 
12 Aprobación del nombre 
Carta de aprobación del nombre del proyecto por parte de la 
Comisión Nacional de Nomenclatura del MOPT 
   
 
Visado de planos constructivos. (proyecto) 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Copia de planos visados por el 
CFIA Una copia de los Planos Constructivos con visado del CFIA 
2 Certificación de la propiedad 
Una certificación del Registro Nacional de la Propiedad de 
Inmuebles o de notario público sobre la propiedad en la cual se 
desarrollará el proyecto. 
3 Carta de autorización 
En caso de que la propiedad no aparezca a nombre del interesado 
o dueño del proyecto, este último podrá presentar el original y una 
copia para confrontar o una copia certificada por notario público 
de la opción de compra o en su caso una carta de autorización del 
propietario, cuya firma deberá venir debidamente autenticada por 
un notario público. 
4 
Condición de escurrimiento de 
aguas  
Una copia de la condición de escurrimiento de aguas del 
Departamento de Aguas del MINAE, sólo en el caso de que no 
aparezca el cuerpo receptor de aguas en el mapa del IGN, esto 
para su verificación por parte de la Dirección de Urbanismo del 
INVU. 
5 Estudio de suelos 
Copia del estudio de suelos para terrenos con pendientes 
mayores del 15 por ciento. 
6 Estabilidad de taludes 
Copia del estudio de estabilidad de terrenos (estabilidad de 
taludes) para terrenos con pendientes mayores al 30 por ciento. 
7 Uso de suelo 
Copia de la resolución de uso de suelo en donde se va a 
desarrollar el proyecto emitida por la Municipalidad. 
8 Copia del plano catastrado Copia del plano catastrado 
9 Disponibilidad de agua. 
Indicar número de resolución de disponibilidad de agua potable y 
alcantarillado sanitario por AyA o suplidor respectivo. 
10 
Carta del ICE de no afectación de 
líneas de alta tensión. 
Carta con el visto bueno del ICE o de la entidad administradora 
del servicio eléctrico indicando si la propiedad está afectada por el 
paso de líneas de alta tensión. 
 14 
 
11 Alineamiento vial 
Copia de la carta del alineamiento municipal en el caso de que el 
acceso sea a través de calles locales, o del alineamiento del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el caso de 
que el acceso sea por carretera nacional o regional, o haya 
afectación de proyectos viales o líneas férreas. 
12 Alineamiento forestal 
Alineamiento Forestal en el caso de afectación a río, quebrada, 
acequia o cualquier de las áreas de protección señaladas en los 
artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, Ley N° 7575 y sus reformas. 
13 Desfogue de aguas pluviales 
Dos copias del visto bueno municipal o de parte del MOPT para el 
desfogue de las aguas pluviales. 
14 
Visto bueno de colindantes en 
caso de existir una colindancia. 
Cuando se establezca una servidumbre pluvial hasta un cauce de 
dominio público se requerirá el visto bueno del o los colindantes, 
cuyas firmas deberán estar debidamente autenticadas por un 
notario público. En el visto bueno se debe incluir el ancho que se 
autoriza de esa servidumbre. 
15 Aprobación del nombre. 
Carta de aprobación del nombre del proyecto por parte de la 
Comisión Nacional de Nomenclatura del MOPT. 
SOLICITUD DE VISADO DE PLANOS PARA INVU.
SE RETIRAN Y PRESENTAN 
LOS DOCUMENTOS EN 
VENTANILLA UNICA 
DEPARTAMENTO DE VISADO.
SE SEPARAN LOS 
DOCUMENTOS Y SE LE 
ENTREGAN AL ENCARGADO DE 
LA PARTE TECNICA PARA QUE 
SEAN REVISADOS.
SE REALIZA INFORME 
DE RESULTADOS.
DECISIÓN
SE ENVIAN LOS DOCUMENTOS CON 
EL VISTO BUENO DE LOS TECNICOS 
A LA VENTANILLA UNICA PARA QUE 
SEAN VISADOS
SE ENVIAN LOS DOCUMENTOS A 
VENTANILLA UNICA PARA QUE SE 
LE INFORME AL ADMINISTRADO 
LAS PARA CORRECCIONES
SE ENVIA A 
SEGUNDA 
REVISION.
UNA VEZ REVISADO POR SEGUNDA 
VEZ SI SE RECHAZA SE DEBERA 
INICIAR EL TRAMITE COMO NUEVO.
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ESTUDIO DE INGENIERIA 
CNFL Y AGUA POTABLE 
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COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 
 
Solicitud de estudio de ingeniería en la red de distribución 
eléctrica 
    REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Formulario F-102 
Entregar la fórmula F-102 "Solicitud de estudio de ingeniería", la cual tiene 
que ser retirada en la misma dirección y completar la información solicitada. 
2 Plano catastro 
Copia del plano catastrado de la propiedad donde se llevará a cabo el 
estudio. 
3 
Ubicación Geográfica 
de calles, 
levantamiento 
topográfico de postes 
aledaños. 
Para urbanizaciones, condominios y lotificaciones debe presentar el plano 
del anteproyecto (puede ser un archivo digital en formato DWG) en el que 
se muestre el diseño del sitio de la obra (calles, aceras, división, lotes), 
ubicación geográfica (IGN), levantamiento topográfico de los postes en las 
zonas aledañas a la entrada de la urbanización o condominio. 
4 
Planos eléctricos de la 
obra 
Para edificaciones (residenciales, comerciales e industriales) debe 
presentar los planos eléctricos de la obra, con la ubicación geográfica del 
inmueble, en los siguientes casos: 
1. Cargas superiores a 25 kVA. 
2. Aumentos en la carga instalada mayores a 20 kW. 
3. Edificios con un área de construcción mayor a 1500 m2. 
4. Edificios que tengan tres o más pisos, con un área mayor a 750 m2, 
independientemente de la carga demandada. 
5 
Pago del estudio de 
ingeniería. 
Pago del monto respectivo, el cual contempla únicamente la elaboración del 
estudio. 
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Posterior a la 
realización del 
estudio. 
 
 
Posterior a la realización del estudio y según sea el caso; debe presentar 
los siguientes documentos: 
1. Alineamiento o ancho de vía establecido por la Municipalidad o el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
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2. Certificado de propiedad o derecho de uso de transformadores en caso 
de traslado o cambio por aumento de carga. 
3. Permisos para la instalación de postes o anclajes dentro de propiedad 
privada. 
4. Permiso de la autoridad competente para la corta y desrame de árboles. 
   
 
El interesado deberá retirar el formulario y entregar los requisitos en las oficinas de la Sección 
Diseño de Redes Eléctricas de la CNFL, en el plantel Virilla ubicado en la Uruca. 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE ESTUDIO DE INGENIERIA POR PARTE 
DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ
SE SOLICITA FORMULARIO 
F-102 PARA SOLICITUD DE 
ESTUDIO DE INGENIERIA. 
SE RETIRA EN PLANTEL DE 
LA URUCA.
SE LLENA Y ENTREGA JUNTO 
CON LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS.
UNA VEZ REALIZADO EL 
ESTUDIO SE PRESENTA 
UN INFORME Y SE 
SOLICITAN ALGUNOS 
DOCUMENTOS EXTRAS, 
SEGÚN SEA EL CASO.
-ALINEAMIENTOS VIALES
-PERMISO PARA LA INSTALACION DE POSTES.
-PERMISO PARA LA CORTA DE ARBOLES.
LOS DOCUMENTOS Y EL 
FORMULARIO DEBEN DE SER 
RETIRADOS Y ENTREGADOS 
EN LA SECCION DE REDES 
ELECTRICAS EN LA URUCA.
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ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
   
 
Requisitos para anteproyecto. 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Plano del anteproyecto. Una copia del Plano de Anteproyecto 
2 Plano catastro Copia del plano catastro. 
3 
Carta de resolución de 
disponibilidad 
Copia de la carta o resolución del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (A y A) o del suplidor sobre la existencia de disponibilidad de 
agua potable y alcantarillado sanitario si existiese. 
4 
Carta de desfogue de 
pluvial 
Una copia del visto bueno municipal o del MOPT para el desfogue de las 
aguas pluviales, si el proyecto lo requiere. 
   
 
 
 
Requisitos para proyecto. 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Copia de planos visada 
por CFIA Una copia de los planos constructivos con visado del CFIA 
2 
Copia del plano 
catastrado Copia del plano catastrado. 
3 
Carta de resolución de 
disponibilidad 
Indicar número de resolución de disponibilidad de agua potable y 
alcantarillado sanitario por AyA o suplidor respectivo. 
4  Aguas pluviales 
Memoria descriptiva y hoja de cálculo para pluviales junto con mapa de áreas 
tributarias. 
5 
Formularios de datos de 
diseño. 
En el caso de Acueductos administrados por AyA, llenar los formularios de 
Dato de Diseño y Compromiso para Urbanizar. Para los condominios que no 
son administrados internamente por AyA, únicamente llenar el formulario de 
Compromiso para Urbanizar. 
6 
Pago de las tasas 
respectivas. 
En el caso de Acueductos administrados por AyA, pagar las tasas de agua 
potable y alcantarillado. 
7 
Carta de desfogue de 
pluvial. 
Una copia del visto bueno municipal o del MOPT para el desfogue de las 
aguas pluviales. 
8 
Indica el expediente de 
SETENA. 
Indicar el número expediente de Evaluación Ambiental donde se encuentra el 
Estudio Hidrogeológico (tránsito de Contaminantes) emitido por la SETENA 
que demuestre que el acuífero no se contaminará por el uso de los tanques 
sépticos. 
9 Concesión para 
aprovechamiento  
Indicar número de resolución emitida por el Departamento de Aguas de 
MINAE en la cual se otorga la concesión para la explotación de agua potable 
en el caso de que no exista suplidor. 
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ALINEAMIENTO VIAL 
CARRETERA NACIONAL 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES 
   
 
a) Alineamiento en ruta nacional 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Solicitud de 
alineamiento 
Llenar la solicitud de alineamiento entregada en la dirección de ingeniería en 
la subdirección de diseño vial. 
2 Plano catastro. Entrega de seis copias del plano catastro legibles y sin reducciones. 
   
 
b) Desfogue o entubado de aguas, ruta Nacional 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Planos de sistema 
pluvial. 
Se debe de presentar el plano completo del sistema de aguas pluviales, perfil 
de la tubería, detalles de cajas registro y cabezales, sección típica de la 
calzada. 
2 Memoria de cálculo 
Memoria de cálculo del sistema de aguas pluviales, para determinar si el 
diámetro de la tubería existente cumple para el desfogue de las aguas del 
proyecto en caso que no cumpla, el MOPT indicara el diámetro de tubería 
que debe ser instalado. 
3 
En caso de rotura de vía 
Nacional. 
Hacer nota dirigida al ingeniero Top. Manrique Arguello Gutiérrez, Jefe de 
previsión vial 
Indicar una justificación del porque es necesario realizar la rotura. 
Indicar la dirección exacta de donde se va a realizar la rotura. 
Copia del plano catastro. 
Indicar ancho, largo y profundidad de la rotura. 
Nombre completo del interesado, numero de cédula, numero de teléfono, 
encaso de ser una empresa, adjuntar el número de cédula jurídica y 
personería jurídica. 
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SOLICITUD DE ALINEAMIENTO EN RUTA NACIONAL 
Y SOLICITUD DE ROTURA DE CALLE, MOPT
SE LLENA LA SOLICITUD DE 
ALINEAMIENTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO VIAL
SE ENTREGAN 6 COPIAS DE 
PLANO CATASTRO LEGIBLES Y 
SIN REDUCCIONES.
SI FUESE NECESARIO EVACUAR 
LAS AGUAS PLUVIALES POR EL 
SISTEMA EXISTENTE DE LA 
CARRETERA SE DEBE:
ENTREGAR MEMOERIA 
DE CALCULO DE AGUAS 
PLUVIALES Y PLANOS 
DEL SISTEMA PLUVIAL, 
SI SE HACE ROTURA DE LA 
ESTRUCTURA DEBE HACERSE UNA 
NOTA CON JUSTIFICACION, COPIA DEL 
PLANO CATASTRO Y PERSONERIA 
JURIDICA DEL SOLICITANTE.
AMBAS RESOLUCIONES 
SE RETIRAN EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO VIAL.
ALINEAMIENTO DESCARGA DE PLUVIALES 
Y ROTURA DE CALLE.
EL MOPT PUEDE PEDIR LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA  EVACUACION DE 
LAS AGUAS PLUVIALES QUE CONSIDERE 
NECESARIAS  SI LOS DIAMETROS 
INSTALADOS NO SON SUFICIENTES
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CORTA DE ARBOLES 
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SISTEMA NACIONAL DEL AREAS DE 
CONSERVACION 
   
 
a) Permiso de aprovechamiento hasta diez árboles en terrenos de uso 
agropecuario y sin bosque 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Solicitud por escrito 
Solicitud por escrito, indicando nombre completo, calidades del solicitante, 
lugar, para recibir notificaciones y firma del solicitante. 
2 Personería jurídica 
En caso de persona jurídica certificación notarial o registral de la personería 
jurídica. Demostrar la titularidad de la propiedad o titularidad de la posesión. 
3 
Demostrar la titularidad 
de la propiedad 
Certificación de la Propiedad reciente, extendida por el Registro Público o por 
Notario Público donde se indique, nombre y calidades del propietario, 
situación, medida y linderos, número de propiedad, derechos y especificaci6n 
de los gravámenes y anotaciones de la propiedad. 
En caso de propiedades no inscritas, para demostrar la titularidad de la 
posesión es necesario presentar Certificación Judicial de la existencia en 
firme en el trámite de información posesoria correspondiente. 
Si el solicitante es adjudicatario del IDA, deberá presentar:                                                                                                                                                            
a) Autorización dada por Acuerdo de Junta Directiva para solicitar el 
aprovechamiento.                                                                                                             
b) Copia certificada del plano catastrado. Debe contener coordenadas para 
facilitar su ubicación. De no tener plano catastrado debe aportar copia de la 
hoja cartográfica con la ubicación de la finca. 
4 Poder especial 
En caso de que una tercera persona sea la que realiza el trámite es 
necesario: Presentar un Poder Especial en el que se especifique el acto o 
actos a los que se faculta al mandatario.  
   
 
b) Aprovechamiento de más de diez árboles en terrenos de uso agropecuario y 
sin bosque 
   
1 Solicitud por escrito 
Solicitud por escrito, indicando nombre completo, calidades del solicitante, 
lugar, para recibir notificaciones y firma del solicitante. 
2 Personería jurídica 
En caso de persona jurídica certificación notarial o registral de la personería 
jurídica 
3 
Demostrar la titularidad 
de la propiedad 
Certificación de la Propiedad reciente, extendida por el Registro Público o por 
Notario Público donde se indique, nombre y calidades del propietario, 
situación, medida y linderos, número de propiedad, derechos y especificaci6n 
de los gravámenes y anotaciones de la propiedad. 
En caso de propiedades no inscritas: Para demostrar la titularidad de la 
posesión es necesario presentar Certificación Judicial de la existencia en 
firme en el trámite de información posesoria correspondiente. 
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En caso de que el solicitante sea adjudicatario del IDA, será necesario que 
presente                                                                                                             
a) Autorización dada por Acuerdo de Junta Directiva para solicitar el 
aprovechamiento.                                                                                                            
b) Copia certificada del plano catastrado. Debe contener coordenadas para 
facilitar su ubicación.                                                                                       c) 
Aportar hoja cartográfica con la ubicación de la finca.                                                                                                                                                                   
d) Inventario forestal que debe contener: número de especies a cortar o 
aprovechar, número de individuos a cortar o aprovechar y volumen a extraer, 
croquis de la finca indicando la ubicación aproximada de arboles a cortar o 
aprovechar elaborado por un profesional en Ciencias Forestales.                                                                                                                                                                                                                                                  
e) Certificación del profesional en Ciencias Forestales de que la propiedad no 
es un bosque ni parte de un bosque de conformidad con la Ley 7575. 
4 Poder especial 
En caso de que una tercera persona sea la que realiza el trámite es 
necesario: a) Presentar un Poder Especial en el que se especifique el acto o 
actos a los que se faculta al mandatario. b) Contrato de Regencia (debe 
presentarlo una vez que se haya aprobado la resolución) 
 
 
Tomado de: 
- LEY FORESTAL, del 13 de febrero de 1996. 
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PERMISO DE APROVECHAMIENTO Y CORTA DE HASTA 
10 ARBOLES EN ZONA AGROPECUARIA SIN BOSQUE.
SE SOLICITA POR ESCRITO ANTE 
EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS 
DE CONSERVACION INDICANDO 
INFORMACION GENERAL DE 
SOLICITANTE.
SE ENTREGAN LOS REQUISITOS 
REQUERIDOS, SE DEBE DE TOMAR 
EN CUENTA LA TITULARIDAD DE LA 
PROPIEDAD.
SI FUESE NECESARIO 
SE REALIZA UNA 
INSPECCION POR 
PARTE DEL SINAC.
DECISION
NO 
AUTORIZA
SE OTORGA 
EL PERMISO
SE PUEDE OTORGAR 
PARA MAS DE 10 
ARBOLES VARIANDO 
ALGUNOS REQUISITOS
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ESTUDIO AERONAUTICO 
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CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL 
   
 
Estudio aeronáutico 
 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 
Cancelar el pago por concepto 
de estudio aeronáutico 
Cancelar a la Dirección General de Aviación Civil, a través del pago en 
el Departamento Financiero o depósito a nombre de Consejo Técnico 
de Aviación Civil en la cuenta cliente del Banco de Costa Rica (en 
dólares 15201001009231413, en colones 15201001022983841) la 
suma de $53 (USD), por cada estudio individual que se someta a su 
consideración. 
2 
Solicitud del estudio 
aeronáutico 
Dirigir nota al Lic. Jorge Fernández Chacón, Director General de 
Aviación Civil, solicitándole el estudio aeronáutico para la obtención 
del Visado de Altura, adjuntando copia del pago correspondiente, e 
indicando en pocas palabras el tipo de construcción que se desea 
llevar a cabo, así como la altura proyectada de la misma en metros, no 
en número de pisos. Si fuera una antena o torre, la altura solicitada 
debe ser la suma de la altura de la estructura más la del edificio que se 
utilizará como base. 
3 
Copia de plano catastrado sin 
reducciones. 
Adjuntar copia del plano catastrado del inmueble donde se hará la 
construcción, que no se trate de una reducción. Se advierte que en 
algunos casos, las copias certificadas emitidas por el Registro 
Nacional presentan la escala reducida respecto a la que señala el 
cajetín del plano, por lo que se debe solicitar en esa institución que la 
copia debe de estar a la escala que el original archivado indique. Debe 
verificarse que el plano catastrado tenga la ubicación del terreno, así 
como las coordenadas respectivas, pues sin estos detalles no es 
posible hacer el estudio del caso. 
4 Plano de curvas de nivel 
En terrenos muy planos, los de más de una hectárea, o en aquellos 
donde la topografía sea muy quebrada, se deberá adjuntar un plano de 
curvas de nivel, o en su defecto se indicarán las elevaciones de los 
vértices del frente y de la colindancia con el fondo del terreno, 
referidas al nivel del mar, citando el número, ubicación y elevación del 
hito de referencia. NO se aceptan referencias a puntos con alturas 
arbitrarias. 
5 
Recibo de pago de estudio de 
alturas 
En caso de presentación de planos para su visado, se debe aportar el 
recibo de pago de Estudio de Alturas. 
   
 
La altura concedida para efectos constructivos tiene una validez de un año, lo que obliga a la 
presentación a esta dirección, de los planos constructivos definitivos de la obra autorizada, para la 
colocación del visado correspondiente, indicando en alguna lámina del juego final, la restricción o altura 
autorizada. 
   
 
La duración del trámite normal es de 20 días hábiles. 
 
    
 
Solicitudes que no cumplan con todos los requisitos anteriores, serán rechazadas. 
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PERMISO DE TRABAJO EN 
OBRAS PATRIMONIALES 
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MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y 
DEPORTES 
   
 
Permiso realizar trabajo en obras patrimoniales 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Llenar formulario. 
Llenar el formulario para edificios patrimoniales del Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 
2 
Planos de los trabajos a realizar 
en la parte declarada 
patrimonio. 
Un mínimo de tres juegos de planos constructivos, debidamente 
firmados por el profesional responsable ante CFIA, de acuerdo a la 
envergadura de los trabajos, de los cuales un juego queda en 
custodia permanente en el Centro de Patrimonio. 
3 Especificaciones técnicas 
Especificaciones técnicas de las intervenciones a realizar y 
materiales a utilizar. 
4 Certificación de CCSS Certificación de estar al día con las obligaciones ante CCSS. 
5 Carta de inicio de obras. 
Al momento de iniciar las obras debe comunicarse por escrito al 
Centro de Patrimonio para efectos de las supervisiones del caso. 
   
 
Presentado el formulario con la totalidad de los requisitos solicitados, el Centro procederá a su estudio, 
debiendo emitir mediante informe la respuesta respectiva, dentro de los diez días hábiles siguientes a 
su presentación.  En caso de requerirse, el Centro dentro de ese plazo, podrá efectuar inspecciones en 
el bien con la finalidad de obtener elementos que le permitan un mejor criterio respecto de las obras 
sometidas a su aprobación. 
   
 
La petición del interesado podrá ser rechazada o acogida total o parcialmente por el Centro, debiendo 
en caso de rechazo o aceptación parcial, proponer al solicitante medidas alternativas de conservación, 
siempre que ello resulte técnicamente posible. 
   
 
El interesado deberá aportar vía escrita en la misma solicitud, una amplia justificación de la necesidad 
de realizar dichas variaciones, así como desarrollar una propuesta arquitectónica donde se denote con 
claridad, que se está minimizando el impacto en la integridad de la edificación histórica y que se está 
considerando cuidadosamente no dañar el inmueble, tomando en cuenta los criterios señalados en el 
artículo 3º del reglamento Nº 32749. 
   
 
La resolución de permiso que mediante este trámite se le resuelva, tiene una vigencia de un año. 
   
 
Como propietario de un inmueble declarado patrimonio nacional,  se tiene el derecho de solicitar la 
asesoría de los profesionales del Centro de Patrimonio. Para tales casos puede coordinar una cita por 
los teléfonos: 2223-2533 / 2255-3523 / 2258-1522.  Dicha asesoramiento se puede solicitar previo a la 
tramitación de los permisos, con lo cual se evitarán atrasos innecesarios en las gestiones. 
 
 
Tomado de: 
- REGLAMENTO A LA LEY Nº 7555 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1995, LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA, del 14 de marzo del 2005. 
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PERMISO PARA REALIZAR TRABAJOS EN OBRAS 
PATRIMONIALES.
SE SOLICITA EL FORMULARIO ANTE 
EL CENTRO DE INVESTIGACION Y 
CONSERVACION DEL PATRIMONIO 
NACIONAL
SE ENTREGAN LOS REQUISITOS 
REQUERIDOS EN SU TOTALIDAD
COMO DUEÑO DE UN INMUEBLE 
DECLARADO PATRIMONIO SE TIENE EL 
DERECHO DE SOLICITAR ASESORIA POR 
PARTE DEL CENTRO DE PATRIMONIO. SE 
PUEDE SOLICITAR PREVIO A LA 
TRAMITACION PARA EVITAR ATRAZOS 
EL CENTRO REALIZA EL 
ESTUDIO DE LA SOLICITUD 
Y EMITE RESPUESTA 
MEDIANTE UN INFORME.
DECISION
NO 
AUTORIZA
SE OTORGA 
EL PERMISO
SI FUESE NECESARIO EL 
CENTRO REALIZARA 
VISITAS AL CAMPO
SE ACEPTA 
PARCIALMENTE NO EN 
SU TOTALIDAD O SE 
PROPONEN MEDIDAS 
ALTERNATIVAS
SE DEBE DE TOMAR EN CUENTA 
QUE EL PROYECTO DEBE SER 
MUY BIEN JUSTIFICADO 
MINIMIZANDO EL IMPACTO.
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VIABILIDAD AMBIENTAL 
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SECRETERIA TECNICA NACIONAL 
AMBIENTAL 
   
 
a) Documentos para el D1. 
   
 
REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Calidades del representante 
legal 
Una copia de la cédula de identidad, de residencia o pasaporte del 
desarrollador, para el caso de persona física. 
Una certificación notarial o registral, que contenga nombre de la 
sociedad, número de cédula jurídica, domicilio fiscal, calidades 
completas del representante legal. En los casos que desee nombrar a 
apoderados una certificación notarial del poder.  
2 Copia de plano catastro 
Una copia certificada del plano catastrado, o en su lugar, una copia con 
el original, para que sea confrontada ante el funcionario de la SETENA 
que tiene fe pública.  
3 Certificación de propiedad 
Una certificación de propiedad o inmueble donde se desarrollará la 
actividad, obra o proyecto, o en su lugar, una copia con el original, para 
que sea confrontada ante el funcionario de la SETENA que tiene fe 
pública.  
4 Declaración Jurada 
Declaración jurada de compromisos ambientales a efectos de cumplir 
con los requisitos solicitados, manifestando que se compromete a 
cumplir con los compromisos ambientales adquiridos en el proceso de 
evaluación ambiental para la totalidad del proyecto, que se conocen los 
términos del Decreto Ejecutivo numero 31849- MINAE- MOPT- MAG-
S- MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA). 
5 
Certificación del monto de la 
inversión. 
Debe incluir el costo de la finca, emitida por un Contador Público 
Autorizado (CPA) o en su defecto la tasación del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA), debidamente firmada por el 
profesional responsable del diseño del proyecto.   
6 
Formulario D1 
La matriz básica de identificación de impactos ambientales 
acumulativos que se generarían debidamente completada (D1). 
7 
Diseño de sitio de la obra  o 
proyecto. Un esquema con el diseño del sitio del proyecto. 
8 Hoja cartográfica Hoja cartográfica con la localización del AP (copia a color) 
9 Estudio de ingeniería básico 
AP  puede tener tres objetivos básicos respecto a la evaluación 
ambiental inicial de la actividad, obra o proyecto que se desea 
desarrollar, siempre y cuando implique la construcción o bien la 
habilitación de una obra civil. Conforme al protocolo que se presenta 
en el Anexo No. 5 del  Decreto 32712. 
10 Estudio de geología básico 
Conforme al protocolo que se presenta en el Anexo No. 6 del decreto 
32712, debe cumplir con la aportación de tres datos básicos y 
necesarios a considerar como parte de la información a tomar en 
cuenta para el diseño de la actividad, obra o proyecto y por tanto, para 
determinar la viabilidad ambiental de esa actividad. 
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11 
Reporte de Arqueología 
Rápido 
Conforme al protocolo que se presenta en el Anexo No. 7 del decreto 
32712. Este estudio está representado por un formulario de rápido 
llenado que realiza un profesional en arqueología una vez que ha 
realizado una inspección de la finca o AP donde se ejecutará la 
actividad, obra o proyecto a desarrollar 
12 
Estudio de hidrogeología 
ambiental. 
El objetivo fundamental del estudio es determinar si existe un factor de 
riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y el grado de 
vulnerabilidad del acuífero subyacente, en caso de que este exista, 
todo esto a fin de que se emitan los lineamientos y medidas básicas a 
tomar en cuenta en el diseño y ejecución de la actividad, obra o 
proyecto en cuestión 
13 Estudio hidrológico.  
El estudio hidrológico del cauce de agua colector más cercano al AP 
cumpliría como mínimo dos fines primordiales,  A) demostrar que dicho 
cauce tiene capacidad de carga para aceptar un aumento del caudal 
superficial como consecuencia del desarrollo de la actividad, obra o 
proyecto que se plantea, y  B) para demostrar que dicho cauce no 
representa un factor de riesgo potencial de inundación para las  
instalaciones que se desarrollarán como parte de  actividad, obra o 
proyecto. 
14 
Certificación de monto de la 
inversión 
Certificación sobre el monto de inversión global de la actividad, obra o 
proyecto aquí planteada, que incluya el monto de las erogaciones por 
compra de terrenos, construcción de instalaciones, caminos de acceso, 
obras de electrificación, agua potable e industrial, compra de 
maquinaria y equipo, personal calificado y no calificado.  Se debe 
indicar la vida útil del Proyecto y el valor de rescate estimado del 
mismo. No deben incluirse los costos hundidos tales como el estudio 
de factibilidad.  El desglose del monto global de la inversión deberá ser 
presentado por medio de una declaración jurada, firmada por el 
profesional correspondiente.”. 
15 Estudio rápido de biología Breve descripción de la flora y fauna. 
16 
Medidas de mitigación y/o 
compensación 
Finalmente, debe presentar un documento y/o matriz desarrollado de la 
mejor manera, con respecto a la identificación de impactos ambientales 
y sus respectivas medidas de mitigación y/o compensación socio 
ambientales. 
17 Nota de riesgo antrópico 
Demostrar que en el diseño de la actividad no existe infraestructura tal 
como presencia de tanques de almacenamiento de gas o combustibles 
de diverso tipo, líneas de transmisión eléctrica, almacenamiento y 
manejo de sustancias peligrosas, poliductos, gasoductos; puedan ser 
considerados como fuentes de riesgo. 
18 Registro fotográfico. Registro Fotográfico de las condiciones actuales del AP. 
   
   
 
b) Desarrollo de EsIA y términos de referencia 
 
1 
Estudio de impacto 
ambiental 
Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
2 Términos de referencia 
Tabla2 del decreto de 32966 del MINAE, Los Formularios para la 
Elaboración de Términos de Referencia (FETER) serán impresos en 
papel color amarillo, de manera que facilite su ubicación dentro del 
expediente. 
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3 
Carta de Presentación del 
EsIA  
Carta de acompañamiento al documento del EsIA que se adiciona al D-
1, en donde señale que se hace dicha presentación como una 
aproximación al proceso tramitológico establecido en la reglamentación 
vigente y en virtud de los resultados de Significancia de Impacto 
Ambiental derivados del D-1, y que se hace sujeto al proceso de 
revisión que debe realizar la SETENA. 
   
 
El tiempo que dura el SETENA para resolver es el plazo establecido por el reglamento general para la 
revisión del D-1 más cuatro semanas adicionales para efectos de revisión del EsIA 
 
 
   Tomado de:  
-REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA), del 24 de mayo del 2004. 
-MANUAL DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (MANUAL DE EIA)-PARTE I. 
-MANUAL DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (MANUAL DE EIA)-PARTE II, del 19 de julio del 2005. 
-MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL (EIA), del 9 de agosto del 2005. 
-MANUAL DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL (MANUAL DE EIA)-PARTE III, del 20 de febrero del 2006. 
-MANUAL DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL (MANUAL DE EIA)- PARTE IV, del 20 de febrero del 2006. 
-MODIFICACIONES AL MANUAL DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MANUAL DE EIA – PARTE II) - DOCUMENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL D1 Y OTRAS REGULACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, del 8 de octubre 
del 2007. 
-FORMATO PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS EIA, del 9 de julio del 2008. 
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ENTREGA DE D1,  
REQUISITOS Y 
DOCUMENTOS
DIAGRAMA PARA LA VIALIDAD AMBIENTAL MEDIANTE D1
SE PUEDE ENTREGAR JUNTO AL D1, 
SEGÚN LA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL:
-INSTRUMENTO DE EVALUCION. 
AMBIENTAL (EsIA)
-TERMINOS DE REFERENCIA, 
JUSTIFICANDO LOS QUE NO 
CORRESPONDAN AL PROYECTO.
-CARTA DE ENTREGA DE LA 
EVALUCION DE IMPACTO AMBIENTAL.
-NO SE DEBE DE ENTREGAR 
REVISION 
POR PARTE 
DE SETENA
SOLICITUD 
DE ANEXOS
NO VIABLE 
AMBIENTALMENTE
REVISAN ANEXOS 
EN CASO DE 
HABER SIDO 
SOLICITADOS 
APRUEBA EsIA Y 
SOLICITAN ICOS 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL
DECISIÓN
SETENA FIJA 
LOS TERMINOS 
DE REFERENCIA
CCSS 
ENTREGA 
EsIA.
SE ARCHIVA SI 
NO SE CUMPLE 
CON LOS 
REQUISITOS CUMPLE
SE ARCHIVA SI 
NO SE CUMPLE 
CON LOS 
REQUISITOS
NO VIABLE 
AMBIENTALMENTE
CUMPLE
CUMPLE
ICOS:
-Garantía Ambiental.
-Bitácora.
-Nombramiento de regente.
-Declaración jurada de 
compromisos ambientales
NO CUMPLEN LOS 
ICOS SE ARCHIVA 
SE 
ENTREGA 
VIABILIDAD 
AMBIENTAL
DECISIÓN
DECISIÓN
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MINISTERIO DE SALUD 
   
 
a) Visto bueno de ubicación para centros hospitalarios y plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Llenar boleta 
Llenar la boleta de visto bueno de ubicación. Entregarla junto con 
los requisitos  en las oficinas regionales según corresponda. 
2 Plano catastrado Copia del plano de catastro o en su defecto de la escritura. 
3 
Descripción de proyecto a 
construir 
Una descripción clara del proyecto a construir. 
4 Ubicación exacta del proyecto 
Señalar una ubicación y localización exacta del proyecto, con 
distancias a los linderos. 
5 Croquis del proyecto Un croquis del proyecto. 
6 Manejo de desechos 
Una descripción clara de la forma en que se van a manejar los 
desechos que se presume se van a producir. 
   
 
El interesado presenta el formulario en la ventanilla de atención al cliente de la Región o Área Rectora 
de Salud, según corresponda.                                                                                                                            
El oficinista recibe los documentos presentados y le asigna al trámite una boleta con un código. Esta 
boleta se utiliza para retirar la resolución solicitada. El trámite es asignado al funcionario del proceso 
de construcciones, encargado de resolverlo, el cual revisa la solicitud, si la información está completa 
realiza la visita de inspección al sitio y hace su informe. Una vez elaborada la resolución se envía a la 
ventanilla única para que el interesado la retire al presentar la boleta correspondiente. 
   
 
El trámite total no debe exceder un mes, de acuerdo a la Ley General de Administración Pública. Sin 
embargo se dura alrededor de  22 días hábiles 
   
 
b) Visado Sanitario de planos de construcción 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Copia de planos aprobados por 
el CFIA 
Tres juegos (3) de planos básicos, visados por el CFIA; uno es para 
el propietario, otro para el Ministerio de Salud y el tercero para la 
municipalidad 
2 Plano Catastro Plano catastrado de la propiedad. 
3 Disponibilidad de agua potable Aprobación de disponibilidad de agua potable. 
4 Pruebas de infiltración en caso 
de drenajes 
Pruebas de infiltración del terreno (en caso de que implementen 
sistemas de infiltración tales como drenajes o pozos de absorción.) 
5 
Memoria de cálculo de tanque 
séptico 
Memoria de Calculo Tanque Séptico y Drenajes. (En caso de que se 
implementen). 
6 
Alineamiento de cuerpos de 
agua Alineamiento fluvial si el lote colinda con río quebrado o similar. 
7 
Carta de disponibilidad de 
alcantarillado sanitario Disponibilidad de alcantarillado sanitario. (en caso de existir) 
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8 
Planos aprobados de planta de 
tratamiento. Y permiso de 
ubicación. 
Planos aprobados de planta de tratamiento. (En caso de que se 
tramiten por aparte). Además de Permiso de Ubicación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales en caso de que se implemente. 
9 
Permiso de Ubicación del 
Ministerios de salud Permiso de ubicación Ministerio de Salud. 
10 Visto bueno del INS Visto bueno del INS (Departamento de ingeniería). 
11 Viabilidad Ambiental Viabilidad ambiental. 
12 
Requisitos especiales 
Cualquier otro requerimiento dependiendo de la existencia de un 
reglamento específico para la actividad. 
   
 
El interesado presenta los planos constructivos junto con el formulario en la ventanilla de la Oficina 
Regional de Salud correspondiente. 
El personal administrativo recibe y revisa los requisitos y le asigna una boleta con un código. Esta 
boleta se utiliza para retirar los planos visados. El funcionario técnico asignado revisa mediante un 
formulario de revisión de los planos y si la información está completa, procede a su aprobación. Si la 
información está incompleta o se detectan incumplimientos reglamentarios se devuelven los planos al 
interesado, mediante el formulario conteniendo la lista de observaciones. 
   
 
El trámite tiene un plazo máximo de un mes calendario, contado a partir de la fecha de presentación 
de todos los requisitos legales exigidos. Si el Ministerio no se pronuncia en ese plazo, los planos 
quedan aprobados sin trámite alguno, ni requisitos adicionales para el interesado (silencio positivo). El 
Ministerio podrá hacer observaciones, por escrito, sobre dichos requisitos una única vez y dentro del 
plazo señalado. Si hay observaciones, el interesado deberá presentar los documentos con las 
correcciones u observaciones señaladas y el Ministerio deberá resolver esta presentación dentro de 
un plazo máximo de 7 días naturales a partir de la fecha de recibo. 
   
 
c) Condiciones previas para obtener el permiso de funcionamiento 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Permiso Municipal 
Resolución Municipal de Ubicación emitida por autoridad 
competente del gobierno local. 
2 
Visado de plano por parte del 
CFIA 
Visado de planos del proyecto, cuando medie alguna construcción 
nueva, modificación o ampliación. 
3 
Viabilidad ambiental emitida por 
SETENA 
Viabilidad (Licencia) ambiental, a excepción de los establecimientos 
o actividades que no están contemplados en la lista taxativa definida 
en los Anexos 1 y 2 del Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
oficializado mediante el Decreto Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-
MEIC, del 24 de mayo del 2004 y sus reformas. 
4 
Certificación de descarga del 
Ente administrador del 
alcantarillado sanitario (EAAS). 
Certificación de descarga del EAAS correspondiente cuando el 
establecimiento o actividad vierta aguas residuales directamente a la 
red del alcantarillado sanitario, a excepción de las actividades 
exoneradas según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales. 
5 
Permiso de Vertido  del 
MINAET 
Permiso de vertido otorgado por el MINAE, si corresponde, según 
Decreto Ejecutivo No. 34431-MINAE-S de 4 de marzo de 2008 
“Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos”. 
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6 
Permiso de ubicación y 
funcionamiento para calderas 
Permiso de ubicación y funcionamiento para calderas otorgado por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuando la actividad o 
establecimiento utilice calderas. 
7 
Autorización previa para 
funcionamiento de equipos 
especiales. 
Los que cuenten con equipos emisores de radiaciones ionizantes o 
que utilicen material natural o artificialmente radiactivo deben contar 
para su funcionamiento con una autorización previa otorgada por el 
Ministerio, para el funcionamiento del equipo. 
9 
Incorporación del responsable 
al colegio  
Incorporación del responsable técnico del establecimiento ante el 
colegio profesional respectivo. 
10 
Autorización de funcionamiento 
por parte del colegio respectivo 
Autorización de operación del establecimiento extendida por el 
colegio profesional correspondiente cuando así lo establezca la Ley 
General de Salud. 
   
 
El cumplimiento de estas condiciones será declarado por el interesado bajo fe de juramento, en 
documento que será presentado ante el Ministerio, según el formato que se indica en el Anexo N° 4 
del decreto N°34728 de permisos de funcionamiento. En dicha declaración la persona interesada 
deberá también manifestar que conoce y cumple todas las regulaciones específicas vigentes 
aplicables a su actividad o establecimiento. De igual forma deberá indicar en la misma, las 
resoluciones o actos administrativos mediante los cuales se autorizaron las condiciones y requisitos 
señalados anteriormente. 
   
   
 
d) Requisitos para el permiso de funcionamiento 
   
  REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Formulario de PSF 
Formulario unificado de solicitud de Permiso Sanitario de 
Funcionamiento. 
2 Declaración jurada 
Declaración Jurada, según Anexo Nº 4 del decreto N° 34728 para 
permisos de funcionamiento. 
3 Copia de comprobante de pago 
Copia del pago del servicio que requiere el Ministerio, de acuerdo a 
lo indicado en el Reglamento de Registro Sanitario de 
Establecimientos Regulados por el Ministerio de Salud y sus 
reformas (Decreto Ejecutivo N° 32161-S), y de conformidad con la 
clasificación de riesgo designada en los Anexos N° 1 y 3 de este 
reglamento N°34728 del Ministerio de Salud. 
4 Personería jurídica 
Copia de la cédula de identidad. En caso de persona jurídica debe 
aportar certificación registral o notarial de la personería y cédula 
jurídicas vigentes. 
5 
Listado de personal autorizado 
para laborar  
Si se trata de un trámite de un establecimiento de salud y afín se 
deberá aportar además un listado del personal profesional y técnico 
en ciencias de la salud y afines a la salud que laboran o están 
autorizadas para laborar en el establecimiento, detallando nombre 
completo, cédula y profesión. 
6 Diferentes planes 
Planes de Atención de Emergencias, de Manejo de Desechos 
(decreto No. 30965) , y los Programas de Salud Ocupacional, 
elaborados por personas competentes con conocimientos teóricos y 
prácticos en la materia, conforme lo establecen las Guías publicadas 
por este Ministerio. 
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7 
Protocolo de mantenimiento 
preventivo y correctivo 
Todos los establecimientos de salud y afines deberán contar con 
protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y 
dispositivos biomédicos utilizados en la atención. 
8 Innovaciones tecnológicas 
En el caso de los establecimientos en los que se desarrollarán 
actividades nuevas catalogadas como “innovaciones tecnológicas” 
que no se encuentren dentro de la clasificación Código CIIU o en la 
Lista del Anexo N° 3 del decreto N°34728  del ministerio de salud, 
deberán aportar la información que corresponda, según el caso, de 
los aspectos indicados en el artículo 4° para realizar la clasificación 
correspondiente y otorgar el PSF. 
   
  
Para determinar la clasificación de riesgo de los establecimientos de salud y afines, se 
consideran los siguientes aspectos: 
1 Tipo y cantidad de recurso humano responsable del servicio ofertado 
2 Tipo de servicios ofertados en los establecimientos de salud 
3 Cantidad de actividades auxiliares de diagnóstico y tratamiento 
4 Desarrollo de actividades de investigación y docencia 
5 Tipo de desechos generados 
6 Metros construidos 
7 Tipo de acabados requeridos 
8 Tipo de instalaciones requeridas 
   
 
A cada uno de estos indicadores se les asignará un puntaje según su condición en el establecimiento, 
lo que permitirá la clasificación del mismo dentro de una categoría de riesgo. En el Anexo N° 2  del 
decreto N°34728 de permisos de funcionamiento se detalla el puntaje correspondiente a las diferentes 
condiciones de los indicadores. 
   
 
Cuando producto de la revisión y verificación de los documentos solicitados en el presente 
Reglamento, se comprueba que el establecimiento o actividad no se ajusta a lo requerido por el 
Ministerio, se procederá a emitir por única vez y en forma escrita, la respectiva prevención, en la cual 
se indicará al interesado que en el plazo de 10 días hábiles debe completar los requisitos omitidos en 
la solicitud o en el trámite, o bien, que en dicho plazo debe aclarar información necesaria para el 
estudio y evaluación de la misma. Si el interesado no cumple con lo anterior, se procederá a archivar 
el expediente. 
 
  
 
Todos los permisionarios, según corresponda de acuerdo a la categorización estipulada en el Anexo 5 
del decreto ejecutivo N° 34728, deberán tener implementados los Planes de Atención de 
Emergencias, de Manejo de Desechos, y los Programas de Salud Ocupacional, en un plazo de 4 
meses contados a partir del día siguiente del otorgamiento del P.S.F. por primera vez. 
   
 
e) Requisitos para la renovación del permiso  
   1 Formulario unificado de solicitud. 
2 Declaración jurada. 
3 Copia del comprobante de pago de servicios. 
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4 
Estar al día en la presentación al Ministerio de los reportes operacionales, según el tipo de actividad o 
establecimiento que opere 
  
5 
Tener debidamente implementados el Programa de Salud Ocupacional y los Planes de Emergencias y 
de Manejo de Desechos, con las recomendaciones y acciones señalados por el Ministerio al momento 
de la inspección, según corresponda. 
6 
Las actividades o establecimientos que utilicen calderas deberán tener la renovación anual del 
Permiso Sanitario de Funcionamiento de dicha caldera extendida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
   
 
La Autoridad de Salud efectuará inspecciones o auditorías de control a todos los establecimientos que 
se les ha otorgado PSF, ya sea en forma programada, por denuncia, cuando se requiera, o de 
acuerdo a muestreo selectivo, dando especial énfasis a las actividades de alto riesgo. 
 
Tomado de: 
-REGLAMENTO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
MINISTERIO DE SALUD, del 28 de mayo del 2008. 
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MINISTERIO DE SALUD, PERMISO DE UBICACIÓN Y 
VISADO DE PLANOS  PARA CENTROS HOSPITALARIOS
PERMISO DE 
UBICACIÓN ANTE EL 
MINISTERIO DE SALUD
CRITERIO 
TECNICO
NO 
AUTORIZADO
SE ACEPTA Y SE 
RETIRA EN LA 
VENTANILLA CON 
LA COLIILLA.
SE RECIBEN Y UN 
FUNCIONARIO 
TECNICO LO REVISA.
SE DEBE DE CUMPLIR 
CON TODOS LOS 
TRAMITES PREVIOS 
NECESARIOS.
DECISION
SI NO CUMPLE CON 
LO ESTIPULADO SE 
ARCHIVA EL 
EXPEDIENTE O SE 
NIEGA LA SOLICITUD
PUEDE REALIZAR UNA 
INSPECCION DE CAMPO 
SI LO CONSIDERA 
NECESARIO.
ENTREGA DE BOLETA Y 
DEMAS REQUISITOS EN 
EL AREA SEGÚN LE 
CORRESPONDA.
SE LE ASIGNA EL CASO AL 
PROFESIONAL EN 
REGULACIONES, QUIENES 
REVISAN LOS REQUISITOS Y 
REALIZAN INFORME.
ENTREGAN REQUISITOS 
PARA EL VISADO 
SANITARIO DE PLANOS.
EL PERMISO DE 
UBICACIÓN  DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO SE 
PUEDE TRAMITAR 
JUNTO CON EL DEL 
CENTRO 
HOSPITALARIO.
DECISION
INFORMACION 
INCOMPLETA O 
INCUMPLIMIENTOS SE 
DEVUELVEN LOS 
PLANOS CON LAS 
OBSERVACIONES.
SI LA INFORMACION 
ESTA COMPLETA SE 
PROCEDE A SU 
APROBACION.
SI EL MINISTERIO NO SE 
PRONUNCIA UN MES DESPUES 
DE PRESENTADOS LOS 
REQUISITOS LOS PLANOS 
QUEDAN APROBADOS SIN 
TRAMITE ALGUNO.
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA CENTROS 
HOSPITALARIOS
SE PROCEDE A EMITIR 
POR UNA UNICA VEZ UNA 
PREVENCION PARA QUE 
COMPLETE LOS 
REQUISITOS OMITIDOS.
CUANDO EL 
ESTABLECIMIENTO 
O ACTIVIDAD NO SE 
AJUSTAN A LO 
REQUERIDO 
SE REVISAN Y 
VERIFICAN LOS 
DOCUMENTOS 
PRESENTADOS
SI LOS REQUISITOS SON 
CORRECTOS SE 
OTORGA EL PERMISO 
DE FUNCIONAMINETO
SE TRAMITA EN EL AREA 
RECTORA DE SALUD 
CORRESPONDIENTE
SE DEBE DE 
PRESENTAR UN 
RECLAMOPOR 
ESCRITO  
HACIENDO VALER 
EL SILENCIO 
POSITIVO. PUEDE 
SER RECHAZADO.
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MINAE, TANQUES DIESEL 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
Permisos tanques diesel (DGTCC) 
   
 
a) SOLICITUD DE CONSTRUCCION PARA TANQUES DE DIESEL Y GAS LP 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Carta de solicitud a DGTCC 
Solicitud escrita original y copia debidamente autenticada, con 
indicación de las calidades del solicitante, con su firma o la de su 
representante legal. Si la solicitud la realiza una persona jurídica, 
deberá adjuntarse la certificación de la personería jurídica de sus 
representantes, con no más de tres meses de emitida. 
2 Certificado de  propiedad 
Indicar la descripción completa de la misma, así como el detalle 
completo de las limitaciones, anotaciones y gravámenes que pesan 
sobre el terreno en que se pretende instalar el tanque de 
autoconsumo. Si el solicitante no es el propietario de la finca, debe 
presentarse documento idóneo en original o copia. 
3 
Fotocopia certificada de plano 
catastro 
Fotocopia certificada del plano catastrado de la propiedad sobre la 
cual versa la solicitud, delimitando y ubicando el derrotero del área 
destinada al proyecto, los alineamientos, líneas de protección de 
quebradas, y servidumbres, constancias que deberán ser emitidas por 
las entidades competentes. 
4 
Instituciones de consulta 
obligatoria 
Estas empresas deben emitir constancia en la cual se indique si la 
empresa debe observar condiciones especiales para el desarrollo del 
proyecto, o si existen restricciones que impidan su realización. 
Compañía eléctrica que administra la región. 
Comisión Nacional de Emergencias 
Unidad Ambiental de AyA 
SENARA o compañía de agua responsable 
MINAE, zonas de protección o reservas 
5 
Permiso de uso conforme del 
suelo 
Emitido por la Municipalidad o el INVU para la instalación y operación 
de la estación de servicio o tanque para autoconsumo. 
6 Estudio de suelos del lote 
Elaborado por un laboratorio especializado, o por un profesional 
acreditado con conocimiento al efecto, que contenga como mínimo, la 
composición, permeabilidad, nivel freático, capacidad de soporte, 
estabilidad de taludes, estratigrafía del subsuelo, cohesión, ángulo de 
fricción interno, índice de plasticidad, determinación del bulbo de 
presión de las cargas procedentes de las edificaciones colindantes, 
con énfasis en el área donde se ubicarán los tanques. 
7 
Tipo de combustible por 
almacenar 
Indicación de los tipos de combustible que se proyecta a almacenar 
para autoconsumo 
8 Declaración de cumplimiento 
Declaración jurada de que el solicitante cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 15 del Reglamento para la Regulación del 
Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos. 
Decreto Nº 30131-MINAE-S 
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9 Lugar para notificaciones 
Señalamiento del lugar para oír notificaciones dentro del perímetro 
judicial de San José, o indicación de un número de fax para tales 
efectos, en cualquier parte del país. 
   
 
Una vez admitida a trámite la solicitud, la misma debe ser evaluada en un plazo no mayor de diez días 
por la DGTCC. Si los documentos deben complementarse, se otorgará mediante prevención al 
solicitante, por una única vez un plazo no mayor de diez días. 
   
 
Si la documentación presentada a la DGTCC estuviere correcta, se realizará una inspección en forma 
conjunta con la SETENA al sitio objeto de la solicitud en un plazo no mayor de un mes, de la cual se 
rendirá al Director de la DGTCC el informe técnico firmado por ambas instancias en un plazo no mayor 
de diez días. Posteriormente el Director deberá notificar al interesado para lo que corresponda, en un 
plazo de diez días. 
   
 
Cumplidos los requisitos de la solicitud y aprobado el terreno, la DGTCC remitirá el expediente 
completo a la SETENA para la aprobación respectiva, y se continua con la aprobación de planos. 
   
 
b) APROBACION DE PLANOS PARA TANQUES DE DIESEL 
   
 
REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Copia de aprobación de 
EIA 
Copia certificada de la resolución de aprobación del EIA extendida por el 
órgano competente, así como copia certificada de los compromisos 
ambientales adquiridos y del nombramiento del regente y pago de la 
garantía. 
2 Planos constructivos 
Planos constructivos del proyecto según el artículo 11 del título II del 
Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de Hidrocarburos del decreto Nº 30131-MINAE-S. 
Deben ser dos juegos.  
3 INS, Visado de planos. 
Visado de los planos por parte del Departamento de Ingeniería de 
Riesgos del INS. 
4 Planos de conjunto Plano de conjunto detallado con ubicación y localización. 
5 Curvas de nivel Plano de curvas de nivel del terreno indicando movimientos de tierra, los 
cortes y terrazas respectivas. 
6 Estudio de suelos 
Con el objeto de prevenir eventuales daños a los inmuebles colindantes y 
para determinar debidamente los cálculos estructurales de los tanques de 
almacenamiento, se deberá contar con el estudio de mecánica de suelos 
en el cual se determinarán, las especificaciones del artículo 12 del título II 
del Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y 
Comercialización de Hidrocarburos del decreto Nº 30131-MINAE-S. 
   
 
Aprobada la solicitud la DGTCC, emitirá un oficio de recomendación al MINAE para que se emita el 
permiso de construcción e instalación del tanque, o la denegatoria de la solicitud. Recibida la 
recomendación, el Jerarca de la Institución, cuenta con treinta días para emitir el permiso de 
construcción o la denegatoria a la solicitud. Una vez comunicada la resolución de autorización de 
construcción del tanque, la DGTCC cuenta con un término de diez días naturales, para hacer entrega al 
solicitante de los planos debidamente autorizados y sellados por esta dependencia. 
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Se establece un plazo de un año como vigencia del permiso de construcción, contado desde el 
momento de la notificación de la resolución de autorización Si pasado este plazo no se ha iniciado la 
construcción, deberá solicitarse un resello de los planos, por una única vez y dentro del término de un 
mes. 
Tomado de: 
- REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, del 1 de marzo del 2002. 
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DIAGRAMA PARA SOLICITUD DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
ENTREGA DE 
TODOS LOS 
REQUISITOS Y 
DOCUMENTOS
DECISION
NO 
AUTORIZADO
SOLICITUD 
DE 
ANEXOS
SE ADMITE A 
TRAMITE DE 
SOLICITUD
LA DGTCC 
INSPECCIONA 
CONJUNTO 
CON SETENA
LA DGTCC REMITE EXPEDIENTE 
A LA SETENA PARA LA 
APROBACION DEL TERRENO
ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 
PARA LA 
APROBACION 
DE PLANOS
DECISION
NO 
AUTORIZADO
MINAET EMITE 
PERMISO DE 
CONSTRUCCION
CUMPLE
SE REMITE INFORME AL 
DIRECTOR DE LA DGTCC Y ESTE 
NOTIFICA AL INTERESADO.
CUMPLE
DECISION
UNA UNICA VEZ
SE REVISAN LOS 
PLANOS POR 
PARTE DE LA 
DGTCC
LA DGTCC EMITE RECOMENDACIÓN 
AL MINAET PARA APROBACION O 
DENEGATORIA
NO 
AUTORIZADO
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CALDERAS 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
   
 
a) Permiso para calderas ante el Ministerio de Trabajo. 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Solicitud escrita 
Una solicitud escrita que contenga el nombre, dirección teléfono, fax, 
apartado del Usuario, o en su defecto, el nombre del Representante 
Legal y el lugar señalado para recibir notificaciones; se dará también el 
nombre del Inspector que esté a cargo de la instalación y de las caldera. 
2 
Uso que se le dará a 
caldera. 
Determinación de la Industria, Comercio o Institución, con indicación del 
uso que se le dará a la caldera. 
3 
Características detalladas 
de la caldera 
Descripción lo más completa posible, de la caldera conforme a la 
solicitado en el artículo 2º del decreto N° 26789, dando las dimensiones 
de los domos y tubos, la capacidad de generación, la presión máxima, la 
presión de trabajo, y la superficie de calefacción, el año de fabricación, 
etc.; las calderas deben tener instalados todos los aditamentos y 
dispositivos de seguridad y deberán cumplir con todo lo solicitado en este 
Reglamento, tal como se describe más adelante y entregar con toda la 
información requerida el protocolo de permiso de instalación de calderas. 
4 
Certificado de inspección 
del fabricante. 
Certificado sobre la Inspección de Pruebas en Fábrica suministrado por 
el Fabricante. De no existir este certificado, el mismo será extendido por 
el Inspector de, mediante el cálculo y las pruebas correspondientes; 
todos los valores se darán en el Sistema Internacional de Unidades. 
5 Presión de las válvulas  La Presión Regulada de las válvulas de seguridad y su capacidad; 
6 Plano catastrado 
Una copia del Plano Catastrado de la propiedad; este plano debe estar a 
nombre del usuario, o en su defecto debe mostrarse la copia de la 
escritura o un plano anotado del Registro con el nombre del Usuario 
7 
Dos copias de planos 
mecánicos, ubicación de 
calderas, y sistemas 
hospitalarios. 
Dos planos debidamente sellados por el CFIA, Firmados por un 
profesional competente, con el detalle de la siguiente información 
Ubicación de la caldera o conjunto de ellas con respecto a las otras 
instalaciones del centro de trabajo. 
Corte longitudinal y corte transversal de la sala de calderas, con las 
distancias entre las calderas y de las calderas a las  paredes techos. 
Altura y diámetro de la chimenea. 
Detalle del cimiento de la caldera. 
Mostrarse además la distribución de la tubería principal de vapor, con sus 
diámetros, válvulas, drenajes. 
Distribución de la tubería del agua de alimentación, con sus diámetros, 
válvulas, bombas, depósitos, sistemas de tratamiento. 
Distribución de la tubería del sistema de combustible, con sus diámetros, 
válvulas, bombas, tanques, drenajes. 
Distribución de la tubería del sistema de condensados, con sus 
diámetros, válvulas, drenajes, trampas. 
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Detalles de los soportes de las diferentes tuberías, anclajes, juntas de 
dilatación, aislantes usados, zanjas de drenajes. Además indicar en los 
planos la pendiente que debe tener el piso de cuarto y compartimento de 
calderas (1.5. %) A fin de evitar la acumulación de líquidos, así como su 
drenaje. 
8 
Constancia de inscripción 
ante el MINAET 
Presentar constancia de inscripción del recipiente ante el MINAE, según 
Artículos 84, 85 y 87 del Decreto Ejecutivo Nº 25584 del 8 de noviembre 
de 1996. 
  El procedimiento que se lleva a cabo consta de tres partes importantes, se contrata al ingeniero 
calderero el cual se encarga de inscribir la caldera ante la DSE del MINAET, una vez inscrita el 
ingeniero presenta los documentos ante el Consejo de salud ocupacional del ministerio de trabajo los 
cuales revisan los planos en un tiempo de aproximado de 8 días hábiles y otorgan el permiso de 
instalación. Una vez otorgado el permiso, he instalada la caldera, se presentan los documentos junto al 
informe emitido por la empresa encargada de la instalación para que el ministerio de trabajo otorgue el 
permiso de funcionamiento inicial. Hay que tomar en cuenta que se debe de realizar un permiso de  
funcionamiento anual.   
  
 
Para darle trámite al permiso de funcionamiento, el usuario lo solicitará por escrito al departamento, 
dando la fecha en que se autorizó la instalación, el nombre del inspector que hizo la inspección, y de las 
pruebas; el cual incluye lo establecido en los Artículos 88 89 del Decreto Ejecutivo Nº 25584 del 8 de 
noviembre de 1996. 
 
  
 
El departamento otorgará el Permiso de Funcionamiento con base en el estudio del informe rendido por 
el inspector  y cualquier otro dato o información que crea necesaria recabar, incluyendo la visita de 
alguno de sus funcionarios, para verificar la adecuada instalación de la caldera o calderas acorde a la 
normativa vigente. 
 
  
 
El ingeniero inspector presentará su informe y la Tarjeta por triplicado al departamento donde los planos 
serán sellados y registrados, para que se pronuncie con respecto al permiso de operación en un plazo 
no mayor de ocho días hábiles.  
 
  
 
 
Con cada solicitud de renovación de permiso anual, el usuario debe entregar al Departamento una 
certificación de la empresa que brinda el tratamiento químico con respecto al estado de corrosión o 
incrustación que posee la caldera. 
 
  
 
Una vez instalados y en funcionamiento los equipos, se debe de entregar ante el ministerio de salud los 
reportes operacionales según se establece en el Decreto Ejecutivo No. 30222-S-MINAE  Reglamento 
sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Calderas, en su artículo 7. 
   
 
b) Solicitudes de inscripción para la instalación de los sistemas de 
combustión fijos (MINAET) 
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Nombre y personería 
jurídica. 
Nombre o razón social del competente, cédula en caso de personas 
físicas y número de cédula jurídica en caso de personas jurídicas, 
además de una certificación Notarial o Registral de la personería jurídica, 
tratándose de personas jurídicas y de la existencia de ésta. 
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2 
Actividad que realiza el 
solicitante. Principal actividad del solicitante. 
3 
Solicitud autenticada por un 
abogado y lugar de 
notificaciones 
Lugar, fecha y firma de la solicitud, autenticada por abogado, además de 
un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro judicial de San 
José. 
4 Nombre del profesional a 
cargo del proyecto. 
Nombre del profesional a cargo del proyecto. 
5 Ubicación del lugar. Ubicación del local donde se realizará la instalación de las calderas. 
6 
Descripción de los sistemas 
de combustión fijos. 
Planos o láminas con indicación de la ubicación de los sistemas de 
combustión fijos dentro de la instalación, además de descripción de los 
sistemas de combustión fijos: transferencia de calor directo, con mezcla 
de gases, sin mezcla, indirecto, generación de vapor, fluido térmico, etc. 
8 
Capacidad de los sistemas 
de combustión 
Indicación de la capacidad de los sistemas de combustión fijos en cuanto 
a flujo de energéticos. 
9 
Temperatura y flujo del 
desecho. Temperatura y flujo esperados de los gases de desecho. 
   
 
El MINAET contará con un plazo de diez días hábiles para otorgar una constancia de inscripción de la 
instalación o informar a la empresa solicitante si faltara algún dato en cuyo caso devolverá la solicitud al 
interesado para que la complete o corrija. 
   
 
Una vez realizada la instalación el solicitante deberá presentar ante el MINAE en un plazo de un mes, 
una certificación de un profesional, según se indica en el artículo 86 del decreto N°25584 , haciendo 
constar que los sistemas fueron instalados cumpliendo los requisitos mínimos indicados en el artículo 
87 del mismo. Después de presentada la certificación el MINAET entregará al interesado el permiso de 
operación. 
 
Tomado de: 
- REGLAMENTO SOBRE EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PROVENIENTES DE 
CALDERAS, del 9 de febrero del 2001. 
- REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA, del 24 de octubre de 
1996. 
- REGLAMENTO DE CALDERAS, del 16 de febrero de 1998. 
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DIAGRAMA PARA SOLICITUD DE PERMISO DE 
CALDERAS. MINISTERIO DE TRABAJO, MINAET.
SE DEBEN DE INSCRIBIR LAS CALDERAS 
ANTE LA DIRECCION SECTORIAL DE 
ENERGIA DEL MINAET, ENTREGANDO LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS.
MINAET OTORGA CONSTANCIA 
DE INSCRIPCION
SE ENTREGAN TODOS 
LOS REQUISITOS ANTE EL 
CONSEJO DE SALUD 
OCUPACIONAL DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO.
LOS REQUISITOS SON REVISADOS Y 
SE  APRUEBAN LOS PERMISOS DE 
INSTALACION.
SE DEBE SOLICITAR POR 
ESCRITO EL PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO  ANTE 
EL DEPARTAMENTO DE 
SALUD OCUPACIONAL.
DECISION
NO 
AUTORIZADO
CUMPLE
UNA VEZ OTORGADO EL PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO, SE DEBE DE PRESENTAR 
ANTE EL MINAET UNA CERTIFICACION DE 
UN PROFESIONAL HACIENDO CONSTAR 
QUE SE INSTALO CON LOS REQUISITOS 
MINIMOS SEGÚN EL DECRETO N°25584
EL INGENIERO 
INSPECTOR PRESENTA 
SU INFORME. 
UNA VEZ INSTALADOS Y EN 
FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS SE DEBE 
DE ENTREGAR ANTE EL MINISTERIO DE 
SALUD LOS REPORTES OPERACIONALES 
SEGÚN EL DECRETO N°30222
SOLICITUD 
DE 
ANEXOS
EL TRAMITE ANTE LA 
DIRECCION SECTORIAL 
DE ENERGIA DEL 
MINAET ES MERAMENTE 
INFORMATIVO. “NO SE 
PUEDEN NEGAR A 
REALIZAR LA 
INSCRIPSION.” 
ESTE ENTE SE ENCARGA 
DE CANALIZAR ANTE LAS 
DEMAS INSTITUCIONES 
(MINAET, MINISTERIO DE 
SALUD), LOS TRAMITES 
CORRESPONDIENTES 
LA INSTALACION DE LA 
CALDERA DEBE REALIZARLA 
UN INGENIERO MECANICO O 
ELECTROMECANICO, SEGÚN 
EL PROTOCOLO DEL COLEGIO 
RESPECTIVO.
UNA VEZ INSTALADA 
LA CALDERA, SE 
INSPECCIONA
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PERMISO PARA POZOS 
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MINISTERIO AMBIENTE ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
   
 
a) Solicitud de permiso de perforación y concesión de para 
aprovechamiento de aguas 
   
 
REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Formulario 
Llenar formulario de solicitud permiso de perforación y/o concesión para el 
aprovechamiento del agua. 
2 Depósito bancario  Cancelar monto de respectivo por esta actividad a la Cuenta del BNCR 
197633-1, adjuntar recibo original al formulario. 
3 Certificación de propiedad Certificación original de propiedad del terreno donde perforara  o 
aprovechara el agua con menos de 3 meses de expedida. 
4 Personería jurídica Certificación de Personería Jurídica, cuando sea persona Jurídica debe 
tener menos de 3 meses de expedida. 
5 Plano catastro 
Plano catastro donde se presente el punto donde se realizará la 
perforación o se tomara el agua. 
6 
Certificación de cuotas 
obrero-patronales 
Certificación de estar al dia en las cuotas obrero-patronales emitida por la 
CCSS 
7 Empresa perforadora 
Dos copias del reporte final elaborado por la empresa perforadora, Sino 
puede presentar los parámetros básicos (profundidad, encamisado, caudal 
de bombeo, nivel freático, etc.) firmados por un geólogo. 
8 SETENA 
Pronunciamiento de SETENA, Según el reglamento de ley orgánica del 
Ambiente. (Viabilidad Ambiental). 
   
 
b) Procedimiento que sigue la solicitud 
   
 
Se da audiencia a diversas instituciones relacionadas con la petición (AyA, SENARA, etc.)  
 
Se otorga un plazo de 30 días a partir de la publicación del primer edicto para recibir oposiciones. Las 
que se atenderán conforme al debido proceso. 
 
Se efectúa el análisis técnico sobre lo solicitado (A criterio del Departamento se puede efectuar una    
inspección de campo). Y se elabora un informe técnico con las respectivas recomendaciones. Las 
oposiciones que hayan surgido serán resultas integralmente en la resolución final. 
 
Se redacta resolución sobre lo solicitado y se envía al Ministro del MINAE para ser firmada y 
posteriormente notificada. 
 
Tomado de: 
- REGLAMENTO DE PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, del 29 de abril 
del 2002. 
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SOLICITUD DE PERFORACION Y CONCESIÓN DE 
APROVECHAMIENTO DE AGUAS, MINAET-SENARA
DECISION
NO 
AUTORIZADO
SE DAN 30 DIAS DESPUES DE 
LA AUDIENCIA Y SE ATIENDEN 
LAS OPOSICIONES.
SE EFECTUA UN ANALISIS 
TECNICO TOMANDO EN 
CUENTA LAS OPOSICIONES 
Y RECOMENDACIONES
SE REDACTA UNA RESOLUCION 
Y SE ENVIA AL MINAE PARA SER 
FIRMANDA Y POSTERIORMENTE 
NOTIFICADO.
PUEDE SER LLENADO A 
MANO O IMPRESO
SE SOLICITA FORMULARIO 
PARA SOLICITUD DE 
PERFORACION ANTE EL 
DEPARTAMENTO DE 
AGUAS DEL MINAET
SE LLENA Y ENTREGA JUNTO 
CON LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS.
EL DEPARTAMENTO DE 
AGUAS HACE UNA 
AUDIENCIA ANTE LOS 
ENTES QUE TENGAN QUE 
VER CON LA PETICION 
UNO DE LOS REQUISITOS ES 
LA VIABILIDAD AMBIENTAL. 
LA CUAL PUEDE SER 
TRAMITADA EN CONJUNTO 
CON LA DEL PROYECTO.
SENARA Y AyA SON 
ORGANOS DE CONSULTA, 
ADEMAS EL SENARA 
REGISTRA EL POZO. 
SE DEBE DE PRESENTAR LOS 
REQUISITOS EXTRAS QUE EL 
SENARA CONSIDERE 
NECESARIOS. ANTE EL 
DEPARTAMENTO DE AGUAS.
ELSENARA REALIZA 
UN INFORME TECNICO
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SERVICIO NACIONAL DE AGUA 
SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENIMIENTO 
 
Requisitos extras para la perforación de pozos 
   
 
Sí el pozo a perforar presenta alguna de las características siguientes se debe de presentar ante el 
departamento de aguas del MINAET la información extra necesaria  para ser enviada al SENARA.  
     REQUISITOS DESCRIPCION 
1 
Coordenadas del pozo a 
perforar 
Coordenada y altura del sitio a perforar tomadas en campo con GPS o 
por levantamiento topográfico. 
2 
Ubicación en mapa 
geológico. 
Breve descripción de la geología local y mapa geológico a escala 
1:50.000 que contenga la ubicación de la propiedad y sitio propuesto del 
pozo a perforar. 
3 
Información de pozos 
existentes. 
Información técnica existente de pozos y manantiales registrados en la 
base de datos Pozos del AyA y del Departamento de Aguas del MINAET 
en un radio de 500 metros. Debe contener caudal otorgado, uso, 
propietario, coordenadas. 
4 Declaración jurada. 
Declaración jurada firmada por el Geólogo responsable y el propietario 
del sitio donde se realizara la perforación del pozo, con lo siguiente. 
5 
Estudio de intrusión salina 
para distancias menores de 
1km de la costa 
El sitio de perforación debe de encontrarse a una distancia mayor de 1 
km de la costa en caso contrario debe aportar un estudio de evaluación 
del riesgo de intrusión salina, el cual debe realizarse por medio de una 
metodología que analice el caso en una situación dinámica o bajo 
régimen de bombeo. Se recomienda el uso de la metodología de Glover 
u otro similar. 
6 
Cercanía de posibles 
fuentes de contaminación. 
El sitio de perforación debe de  encontrarse a una distancia mayor de 40 
metros de edificios, ajenos, de un ferrocarril o carretera, etc. y de otras 
fuentes posibles de contaminación. Caso contrario debe aportar un 
estudio de riesgo de contaminación que contemple al menos la 
identificación de fuentes reales de contaminación en un radio de 40 
metros, zonas de captura y protección, análisis de vulnerabilidad por el 
método de GOD, transito de contaminantes y análisis de riesgo de 
contaminación. 
7 
Estudio de interferencia 
entre fuentes. 
El sitio de perforación debe de encontrarse a distancia mayor de 100 
metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero 
público, según lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de Aguas, en caso 
contrario debe aportar un estudio de radio de interferencia e influencia 
de pozos donde se demuestre técnicamente la no afectación o 
interferencia entre el pozo y la fuente cercana. 
8 
Estudio de interferencia 
entre fuentes públicas. 
El sitio de perforación debe de encontrarse a una distancia mayor de 
200 metros de sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable de 
carácter pública administradas por ASADAS, AyA, JASEC, etc, según lo 
que establece el artículo 31 de la Ley de Aguas. Caso contario debe 
aportar un estudio de radio de interferencia e influencia de pozos donde 
se demuestre técnicamente la no afectación o interferencia entre el pozo 
y la fuente de abastecimiento. 
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En los casos 5, 6, 7,8 se debe hacer entrega del modelo hidrogeológico conceptual, con base en la 
información existente. Entiéndase como modelo hidrogeológico conceptual, la presentación de los 
acuíferos que existen en la zona donde se pretende perforar, definir cuál acuífero se captará, el tipo de 
acuífero (si es libre, confinado o semiconfinado), parámetros hidráulicos del acuífero, mapas y perfiles 
hidrogeológicos que contengan las ubicaciones de los niveles de aguas y direcciones de flujo del 
acuífero a captar. Se deben aportar los datos de respaldo de la información utilizada para el modelo 
hidrogeológico conceptual. Además, se debe aportar la información de los parámetros hidráulicos de 
las pruebas de bombeo existentes en los registros de pozos o realizar una prueba de bombeo en 
pozos cercanos al sitio de la nueva perforación. En el caso que los dueños de los pozos no den 
permiso para realizar la prueba, o no existan pozos cercanos, así lo debe indicar en la solicitud. En los 
casos en que no se aporta información técnica de campo, el SENARA valorara si los datos  asumidos 
brindan suficiente certeza para su análisis y resolución. 
   
 
Este trámite lo realiza el departamento de aguas, tratando de que todo el procedimiento se haga por 
una ventanilla única. Por lo que los requisitos anteriores deben de ser considerados en el momento 
que se tramita el pozo ante el departamento de aguas del MINAET. 
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PERMISO PARA VERTIDO 
DE AGUAS 
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MINISTERIO AMBIENTE, ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
DEPARTAMENTO DE AGUAS 
   
 
SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDOS 
   
 
REQUISITOS DESCRIPCION 
1 Formulario 1 Llenar el Formulario 1 de Solicitud de Permiso de Vertidos a máquina o con 
letra imprenta legible, y presentar el original y una copia para el recibido. 
2 Plano catastro Copia del plano catastrado, en el mismo se debe indicar el punto de vertido y 
el punto donde se ubica el sistema de tratamiento de aguas residuales. 
3 Personería jurídica 
En caso de persona física, adjuntar copia de la cédula de identidad, o en caso 
de persona jurídica, adjuntar certificación de personería jurídica vigente (con 
menos de tres meses de emitida). 
4 
Permiso de 
funcionamiento del 
Ministerio de Salud 
Se debe de entregar el permiso de funcionamiento del ministerio de salud en 
caso de plantas de tratamiento. 
5 Carta de compromiso 
En caso de entes generadores que aún no se encuentren en operación: 
Adjuntar carta de compromiso de cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
33601-MINAE-S. 
6 
Análisis de calidad del 
agua 
En caso de entes en operación y que no cuenten con Permiso de 
Funcionamiento: copia del análisis de la calidad del agua vertida emitido(s) 
por un laboratorio habilitado. Debe incluir los parámetros solicitados en el 
Decreto 33601-MINAE-S
 
capítulo II, articulo 14, y la DQO soluble, sólidos 
suspendidos Totales. Además debe contar con menos de tres meses de 
realizada la toma de muestras para el análisis.  
7 Ministerio de Salud 
En caso de  entes generadores en operación y con Permiso Sanitario de 
Funcionamiento: Adjuntar la certificación de la calidad del agua emitida por el 
Ministerio de Salud. 
8 
Diagrama de 
utilización del agua 
Diagrama de flujo que indique las principales operaciones unitarias del 
proceso productivo en las que se utiliza el agua. 
   
 
La construcción de una planta de tratamiento lleva previo a su diseño el visto bueno de la ubicación 
por parte del Ministerio de Salud, trámite que está contemplado en la sección del ministerio. Además 
se debe de tomar en cuenta que se debe de tramitar un permiso de funcionamiento para dicha 
estructura. Según el decreto N°33601 se deben de entregar reportes de operación. 
 
Tomado de: 
- REGLAMENTO DE CREACIÓN DE CANON AMBIENTAL POR VERTIDOS, del 22 de abril del 2003. 
- REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES, del 9 de agosto del 2006. 
- REGLAMENTO DEL CANON AMBIENTAL POR VERTIDOS, del 4 de marzo del 2008. 
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DIAGRAMA PARA SOLICITUD DE UBICACIÓN DE 
PLANTA DE TRATAMIRNTO Y PERMISO DE 
VERTIDOS DE AGUAS.
PERMISO DE 
UBICACIÓN ANTE EL 
MINISTERIO DE SALUD
DECISION
NO 
AUTORIZADO
SE ACEPTA Y SE 
RETIRA EN LA 
VENTANILLA CON 
LA COLIILLA.
SE INICIA TRAMITE 
ANTE EL 
DEPARTAMENTO DE 
AGUAS DEL MINAET
SE ENTREGA 
FORMULARIO Y 
REQUISITOS
SE APRUEBA EL PERMISO DE 
VERTIDO, SEGÚN INFORME DEL 
DEPARTAMENTO DE AGUAS.
DECISION
NO 
AUTORIZADO
ENTREGA DE BOLETA Y 
DEMAS REQUISITOS EN 
EL AREA SEGÚN LE 
CORRESPONDA.
SE LE ASIGNA EL CASO AL 
ENCARGADO DE 
CONSTRUCCIONES, QUIENES 
REALIZAN INFORME, SEGÚN 
INSPECCION PREVIA.
REALIZAR EL PERMISO 
DE FUNCIONAMIENTO 
ANTE EL MINISTERIO DE 
SALUD.
UNA VEZ TRAMITADOS 
LOS PERMISOS ANTE EL 
MINISTERIO DE SALUD 
LA UBICACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO JUNTO CON EL 
VISADO DE LOS PLANOS SE 
PUEDEN REALIZAR JUNTO CON EL 
TRAMITE DEL HOSPITAL.
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INSTALACIONES Y 
EQUIPOS ESPECIALES 
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MINISTERIO DE SALUD 
   
 
a) Solicitud de autorización de construcción para instalaciones  tipo 
1. (radiológicas, ionizantes) 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Llenar formulario 
Llenar formulario  de Solicitud de autorización de construcción para 
instalaciones radiológicas tipo 1. 
2 
Presentar planos de las 
instalaciones. 
Planos de la instalación que incluye detalle de la calidad y 
espesores de pisos, paredes, sistemas de ventilación y sistemas 
de seguridad y control tanto de tipo radiológicos como físicos 
3 
Plan de la utilización de las 
fuentes. 
Plan de utilización de las fuentes o equipos generadores de 
radiaciones ionizantes expresado en horas por mes 
4 Informe técnico de los equipos. 
Informe escrito que incluya la caracterización técnica de cada uno 
de los equipos o fuentes asociados a la instalación 
5 Plano de ubicación. Plano de ubicación de la instalación a escala 1:500 
   
 
b) Solicitud de autorización de operación para instalaciones tipo 1 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Llenar formulario 
Llenar formulario  de Solicitud de autorización de operación para 
instalaciones radiológicas tipo 1. 
2 Lista de personal 
Lista del personal que trabaja en la instalación debidamente 
inscritos en el Ministerio de Salud 
3 Personería jurídica Personería jurídica de la instalación 
4 Certificado original de calibración 
Certificado original emitido por una entidad autorizada, de la 
actividad de las fuentes radiactivas o certificado de calibración del 
haz de radiación de los equipos generadores de radiaciones 
ionizantes 
5 Manual de procedimientos 
Manual de procedimientos de la instalación que como mínimo debe 
contener: 
1.            procedimientos de operación 
2.            procedimientos de mantenimiento 
3.            procedimientos de protección radiológica operacional 
4.            procedimiento de manejo de los desechos radiactivos 
(cuando aplique) 
5.            procedimiento de emergencias (cuando aplique) 
   
 
Son instalaciones del TIPO I las siguientes: 
 
1.- Los irradiadores industriales. 
2.- Las instalaciones médicas donde se realicen prácticas de terapia, mediante radiaciones ionizantes. 
3.- Las instalaciones médicas en donde se realicen prácticas de diagnóstico con rayos X con equipos 
cuyo potencial de operación por diseño, sea mayor de 70 Kilovolts. 
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4.- Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en forma de fuentes 
no selladas, para uso en terapia o diagnóstico con técnicas "in vivo". 
 
5.- Las instalaciones de uso industrial en donde se trate o manipule material radiactivo. 
 
6.- Los aceleradores de partículas o de investigación o de uso industrial. 
 
7.- Las instalaciones y equipos para gamagrafía o radiografía industrial, sea mediante el uso de 
fuentes radiactivos o equipos emisores de rayos X. 
 
8.- Los depósitos de desechos radiactivos, tanto transitorios como definitivos. 
 
9.- Las instalaciones en donde se produzca, fabrique, repare o se haga manutención de fuentes o 
equipos generadores de radiaciones ionizantes. 
   
 
Las instalaciones del tipo I a que alude el artículo 8º del reglamento 24037 -S, sobre protecciones 
contra radiaciones ionizantes, requerirán de autorización previa, otorgada por la autoridad 
competente, para su construcción, operación y cuando corresponda, de cierre definitivo. 
   
 
c) Solicitud de autorización de operación para instalaciones tipo II 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Llenar formulario  
Llenar solicitud de autorización de operación para instalaciones tipo 
II 
2 Lista de personal 
 Lista del personal que trabaja en la instalación debidamente 
inscritos en el Ministerio de Salud 
3 Personería Jurídica Personería jurídica de la instalación 
4 
Certificado de calibración del 
haz de radiación 
Certificado original emitido por una entidad autorizada, de la 
actividad de las fuentes radiactivas o certificado de calibración del 
haz de radiación de los equipos generadores de radiaciones 
ionizantes 
5 Plano de ubicación 1:500 Plano de ubicación a escala 1:500 
6 Manual de procedimientos 
 Manual de procedimientos de la instalación que como mínimo debe 
contener 
1.            procedimientos de operación 
2.            procedimientos de mantenimiento 
3.            protección de protección radiológica operacional (cuando 
aplique) 
4.            procedimiento de manejo de los desechos radiactivos 
(cuando aplique) 
   
 
Las instalaciones del tipo II requerirán autorización de operación y cuando corresponda, cierre 
definitivo, otorgada por la autoridad competente 
   
 
Son instalaciones del TIPO II las siguientes: 
 
1.- Las instalaciones médicas en donde se manipule o trate material radiactivo, en forma de fuentes 
no selladas, para uso en diagnóstico con técnicas "in vitro". 
 
2.- Las instalaciones de investigación en donde se trate o manipule material radiactivo, en forma de 
fuentes no selladas. 
 
3.- Las instalaciones que alberguen equipos con fuentes selladas de uso industrial como, por ejemplo, 
los medidores de nivel, medidores de flujo, medidores de espesor, densitómetros, pesómetros. 
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d) Solicitud de autorización de operación para instalaciones tipo III 
(Odontología) 
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Llenar formulario. 
Llenar solicitud de autorización de operación para instalaciones tipo 
III 
2 Lista de personal. 
 Lista del personal que trabaja en la instalación (debidamente 
acreditados por el M.S.) 
3 
Certificado de buen 
funcionamiento. 
Certificado de buen funcionamiento del equipo, emitido por una 
entidad autorizada 
   
 
Las instalaciones del tipo III sólo requerirán de autorización de operación, otorgada por la autoridad 
competente. 
 
  
 
c) Son instalaciones del TIPO III las siguientes: 
 
1.- Instalaciones en donde se realice la práctica de radiografía dental. 
 
2.- Las instalaciones que alberguen espectrómetros y difractómetros de rayos X. 
 
3.- Instalaciones y equipos para fluoroscopía de uso industrial. 
  
 
 
e) Solicitud de autorización de operación para instalaciones tipo IV  
     ACTIVIDADES DESCRIPCION 
1 Llenar formulario. 
Llenar solicitud de autorización de operación para instalaciones tipo 
IV. 
   
 
Las instalaciones del tipo IV requerirán estar inscritas en los registros de la autoridad competente, así 
también las personas físicas o jurídicas que exploten la instalación. 
   
 
Son instalaciones del TIPO IV las siguientes: 
 
1.- Las instalaciones que alberguen fuentes patrones. 
 
2.- Las instalaciones donde se almacenen o vendan detectores de humo que contienen fuentes 
radiactivas. 
 
3.- Las instalaciones que alberguen equipos de rayos x para control de equipaje o correspondencia. 
 
4.- Las instalaciones donde se manipulen, instalen y almacenen estimuladores cardíacos que 
contengan fuentes radiactivas. 
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OPERACIÓN 
DE INSTALACIONES ESPECIALES TIPO I, II, III, IV.
SE LLENA FORMULARIO DE 
PARA OPERACION DE 
INSTALACIONES ESPECIALES.
SE ENTREGAN LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS.
EL MINISTERIO DE SALUD 
ENTREGA UNA BOLETA 
CON LA CUAL SE RETIRA 
LA SOLICITUD EN 
OFICINAS CENTRALES
SEGÚN PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD 
SOLO 4 PERSONAS PARA TODO EL PAIS ESTAN 
ENCARGADOS DE LLEVAR LAS SOLICITUDES 
DE ESTE TIPO, POR LO QUE EL TRAMITE ES 
LENTO.
LOS DOCUMENTOS DEBEN  
PRESENTARSE  EN LAS 
OFICINAS CENTRALES YA 
QUE ESTA ACTIVIDAD NO SE 
HA DESCENTRALIZADO.
UNA VEZ ANALIZADA LA 
SOLICITUD SE LLAMA AL 
CLIENTE PARA QUE RETIRE 
CON LA BOLETA ASIGANADA.
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PROGRAMACION 
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CUADRO 1. DURACIONES DE CADA ACTIVIDAD 
ITEM ACTIVIDAD TIEMPO (DIAS HABILES) 
OPTIMISTA ESPERADA PESIMISTA 
1 Visado de planos para certificación de uso del suelo. 10 10 12 
2 Certificado del uso del suelo 10 10 12 
3 
Estudios básicos, geología, arqueología, hidrogeología 
etc. 
18 20 25 
4 Alineamientos viales y ferroviarios si fuese necesario 8 10 12 
5 Alineamiento vertical (estudio aeronáutico) 18 20 25 
6 
Carta de disponibilidad de agua potable, alcantarillado 
sanitario 
10 10 12 
7 Alineamientos de cuerpos de agua. Si fuese necesario 15 18 22 
8 Viabilidad ambiental 65 65 81 
9 
Visto bueno de ubicación del centro hospitalario y 
planta de tratamiento por parte del ministerio de salud. 
22 22 27 
10 Visado de planos por el CFIA. 5 5 6 
11 
Permiso de desfogue de aguas pluviales ante el MOPT 
o municipalidad 
22 30 37 
12 Visado de planos por el INVU si fuese necesario. 10 15 19 
13 Estudio de ingeniería CNFL 22 30 37 
14 Visado del departamento de ingeniería del INS. 5 7 9 
15 Visado de planos sanitario. 22 35 44 
16 Permiso municipal de construcción. 10 10 12 
17 Solicitud de construcción para tanques de diesel 40 50 62 
18 
Permiso para realizar trabajos en obras patrimoniales 
si fuese necesario 
10 15 19 
19 Permiso de corta de árboles. 10 15 19 
20 Permiso para vertido de aguas 15 17 21 
21 Permiso para perforación y concesión de agua 15 15 19 
22 Aprobación de planos de tanques diesel 30 35 44 
23 
Inscripción de calderas ante la Dirección Sectorial de 
Energía. 
10 10 12 
24 Permiso para instalación de equipos especiales. 10 25 31 
25 
Permiso de funcionamiento inicial para uso de calderas 
MTSS. 
22 30 37 
26 Recepción de obras por parte de la municipalidad. 10 15 19 
27 Permiso de funcionamiento de planta de tratamiento 22 30 37 
28 Permiso de funcionamiento de equipos especiales 22 30 37 
29 Permiso de funcionamiento del hospital MS 22 30 37 
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                    CUADRO 2. ACTIVIDADES PREDESESORAS DE CADA ACTIVIDAD 
 ETAPA ACTIVIDAD PREDECESORAS 
Inicio 
I1 Visado de planos para certificación de uso del suelo.   
I2 Certificado del uso del suelo I1 
Planificación 
P1 
Estudios básicos, geología, arqueología, hidrogeología 
etc. 
I2 
P2 Alineamientos viales y ferroviarios si fuese necesario I2 
P3 Alineamiento vertical (estudio aeronáutico) I2 
P4 
Carta de disponibilidad de agua potable, alcantarillado 
sanitario 
I2 
P5 Alineamientos de cuerpos de agua. Si fuese necesario I2 
P6 Viabilidad ambiental I2, P1, P5, 
P7 
Visto bueno de ubicación del centro hospitalario y planta 
de tratamiento por parte del ministerio de salud. 
I2 
Ejecución diseño 
ED1 Visado de planos por el CFIA. I2 
ED2 
Permiso de desfogue de aguas pluviales ante el MOPT o 
municipalidad 
ED1 
ED3 Visado de planos por el INVU si fuese necesario. 
ED1, P4, P2, ED2, 
I2  
ED4 Estudio de ingeniería CNFL ED1 
ED5 Visado del departamento de ingeniería del INS. ED1 
ED6 Visado de planos sanitario. 
ED1, P4, P7, 
ED5,P6 
ED7 Permiso municipal de construcción. 
P4, ED5,ED1, P2, 
P6, ED2 
ED8 Solicitud de construcción para tanques de diesel I2 
ED9 
Permiso para realizar trabajos en obras patrimoniales si 
fuese necesario 
ED1 
ED10 Permiso de corta de arboles. ED7 
Ejecución 
construcción 
EC1 Permiso para vertido de aguas P7 
EC2 Permiso para perforación y concesión de agua P6 
EC3 Aprobación de planos de tanques diesel ED8 
EC4 
Inscripción de calderas ante la Dirección sectorial de 
energía. 
ED7 
EC5 Permiso para instalación de equipos especiales. ED7 
EC6 
Permiso de funcionamiento inicial para uso de calderas 
MTSS. 
EC4 
Cierre 
C1 Recepción de obras por parte de la municipalidad. ED7 
C2 Permiso de funcionamiento de planta de tratamiento P7, EC1 
C3 Permiso de funcionamiento de equipos especiales EC5 
C4 Permiso de funcionamiento del hospital MS ED7, ED1, P6, 
EC1, EC6, C4  
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INSTITUCION
/DEPTO TRAMITES NOMBRE PUESTO TELEFONO FAX CORREO  
Municipalidad de 
Heredia Dpto. 
Ingeniería 
Permiso de uso conforme del 
suelo 
José Fabio 
Azofeifa 
Arias 
Ingeniero 
Municipal 
2277-14-07 ó 
2277-14-04 
2237-69-79 No indica 
Javier Leiton 
Pérez 
Topógrafo 
Municipal 
Empresa de 
servicios públicos 
de Heredia 
Constancia de aprobación 
para tanques diesel  
Vivian 
Solano 
Valverde 
Ingeniera U. 
Ambiental 
No indica No indica No indica 
Verificación de servicios 
Básicos (Heredia) 
Solicitud de agua potable 
Lil 
Hernández J 
Ingeniero 
Direc 
2562-37-81 2562-37-45 
No indica 
Comisión  
Naciónal de 
Emergencias 
Constancia para aprobación 
para tanques diesel  
Joanna 
Méndez 
Herrera 
Geóloga U. 
Evaluación 
2210-28-28 2220-13-05 
jmendez@cne.
go.cr 
SINAC 
Corta y apoda de Arboles. 
Alexis 
Méndez 
Oficinas 
centrales 2256 09 17     
Certificación de cercanía a 
áreas protegidas 
Arnoldo 
Sancho Luna 
No indica 
No indica No indica No indica 
AyA, Control 
Ambiental 
Certificación de servidumbres, 
tuberías, etc. para 
construcción proyectos, 
Tanques diesel etc. 
Franklin 
Flores G. 
Biólogo U. 
Ambiental       
Carlos 
Vargas 
Director U. 
Ambiental 2242-54-72 2242-54-28   
ICE, 
Mantenimiento de 
líneas trasmisión 
Certificación de líneas de 
trasmisión, para solicitud de 
permisos de construcción, 
tanques diesel, etc. 
Carlos Rivas 
Alcón Ingeniero 
coordinador 
2220-50-89 
2240-41-97 
crivas@ice.go.c
r 
  
2220-50-90 
DGTCC, MINAE 
Solicitud, aprobación de 
planos y permiso de 
construcción para tanques de 
almacenamiento de diesel. 
Eliud 
Palavicini 
González 
Ingeniero 
coordinador 
2223-78-08 2223-83-57 No indica 
Oscar Porras 
Torres 
Director 
Dirección Sectorial 
de Energía, 
MINAE 
Inscripción de calderas Gloria Villa Directora 
2257-36-62 2257-24-34 dse@dse.go.cr 
Ministerio de 
Salud 
Valoración de área de 
tanques para autoconsumo  
Colverth 
Cordero 
Porras 
Regulación 
2237-05-51 2237-05-52 No indica 
Mayela 
Víquez 
Guido 
Directora 
MINAET, 
Dirección de 
aguas 
Vertido de aguas     
2281-2020 2283-7140 
aguas@imn.ac.
cr  
SENARA 
Gestión Hídrica, Director de 
Aguas Subterráneas 
Carlos 
Romero 
Fernández 
  2256-0024       
EXT 350 
2256-0024 cromero@senar
a.go.cr 
Ingeniería, 
Bomberos 
Visado de planos Carol.   2547-37-10 2547-37-89 ingenieria@bo
mberos.go.cr 
MOPT, previsión 
vial 
Solicitud de alineamiento y 
roturas en vías nacionales. 
Manrique 
Arguello 
Gutiérrez, 
Carlos 
Blanco.  
Jefe 
Previsión vial 
2523-24-07          
2523-24-75 
  
marguello@mo
pt.go.cr 
MCJD Patrimonio 
 
 
 
Edificaciones patrimoniales     
2223-25-33,  
2255-35-23,  
2258-15-22. 
2256-4891 
patrimonio@mc
j.go.cr 
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INSTITUCION
/DEPTO TRAMITES NOMBRE PUESTO TELEFONO FAX CORREO  
SETENA Viabilidad Ambiental. 
Esau Chaves 
Aguilar 
Director 
técnico y 
coordinador 
comercial 
2253-7159 EXT 
141 
  
echaves@seten
a.go.cr 
Ministerio de 
trabajo, consejo de 
salud ocupacional. 
Permiso instalación y 
funcionamiento de calderas 
    2280-42-01 2280-73-04 
consalud@ice.c
o.cr 
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